



Yopal, 15 de febrero de 2017

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS RESULTADOS VIGENCIA 2016 – “CASANARE CON PASO FIRME”

ETAPA DE ALISTAMIENTO				
N°	ACTIVIDAD	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RESPONSABLES y/o OBSERVACIONES
1	Propuesta del Cronograma de actividades para realizar la Rendición Pública de Cuentas	15 de febrero de 2017	15 de febrero de 2017	Equipo Líder
2	Solicitar información a todas las secretarías y Entes Descentralizados	2 de febrero de 2017	7 de febrero de 2017	Departamento Administrativo de Planeación
3	Propuesta de la estrategia para la realización de la Rendición Pública de Cuentas.	15 de febrero de 2017	15 de febrero de 2017	Equipo Líder
4	Propuesta de formato de preguntas a la ciudadanía	28 de febrero de 2017	28 de febrero de 2017	Equipo Líder
5	Recepción de la información de Rendición de cuentas por Secretaria.	3 de marzo de 2017	3 de marzo de 2017	Departamento Administrativo de Planeación
6	Solicitud a prensa y comunicación del Boletín informativo en la página Web de la Gobernación.	17 de marzo de 2017	28 de marzo de 2017	Departamento Administrativo de Planeación
ETAPA DE CONSOLIDACIÓN Y PUBLICACIÓN				
N°	ACTIVIDAD	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RESPONSABLES
1	Formato definitivo de preguntas de la ciudadanía	28 de febrero de 2017	28 de febrero de 2017	Equipo Líder
2	Diligenciamiento de encuesta por parte de la ciudadanía a través de la página Web de la Entidad	28 de febrero de 2017	28 de abril de 2017	Sistemas
3	Consolidación y preparación del Informe de Rendición de cuentas	4 de marzo de 2017	17 de marzo de 2017	Departamento Administrativo de Planeación



3	Convalidación final del Informe de Rendición de cuentas	17 de Marzo de 2017	28 de Marzo de 2017	Departamento Administrativo de Planeación
4	Aprobación de la estrategia, lugar y la hora para la realización de la Rendición Pública de cuentas	27 de marzo de 2017	27 de marzo de 2017	Secretaria Privada (previa visita), Prensa y privada
5	Fecha de radicación de las Ponencias en el despacho del Gobernador	28 de marzo de 2017	13 de abril de 2017	Prensa, Secretaria privada.
6	Convocatoria virtual y de medios a la Rendición Pública de Cuentas	29 de marzo de 2017	28 de abril de 2017	Oficina de Prensa
7	Envío de las invitaciones y de los correos electrónicos invitando a los asistentes.	29 de marzo de 2017	19 de abril de 2017	Secretaria Privada
8	Publicación en la Página Web de la gobernación del Informe Técnico de Rendición de cuentas	29 de marzo de 2017	29 de marzo de 2017	Oficina de Sistemas
ETAPA DE REALIZACIÓN DEL EVENTO				
1	Preparación y coordinación de los aspectos logísticos para el desarrollo eficiente del evento de la Rendición Pública de cuentas. (Ensayos, reuniones preparatorias, etc)	30 de marzo de 2017	28 de abril de 2017	Secretaria General, Prensa y privada
3	Realización y desarrollo de la Rendición Pública de cuentas	29 de abril de 2017	29 de abril de 2017	Gobernación de Casanare
ETAPA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
1	Informe de Evaluación de la Rendición Pública de Cuentas.	29 de abril de 2017	6 de junio de 2017	Control Interno de Gestión
2	Publicación del Informe de evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas.	6 de junio de 2017	6 de junio de 2017	Oficina de Sistemas