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DEPENDENCIA  
CODIGO TABLA 
RETENCIÓN DOCUMENTAL 

 

 

1.INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 FECHA DE PRESENTACIÓN: 25 -08-2025 

1.2 VIGENCIA: 2025 

1.3 NOMBRE DE PROYECTO: 

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y DE 
COMERCIALIZACIÓN EN EL DEPARTAMENTO 
DE CASANARE. 

1.4 CÓDIGO BPPID: 2024005850018 

1.5 PROGRAMA: Infraestructura Productiva y de Comercialización 

1.6 SUBPROGRAMA: N/A 

1.7 INDICADORES DE PRODUCTO DEL 
PROYECTO: 

- Maquinaria y equipos para la producción   
  agropecuaria adquiridos. 
- Hectáreas con distritos de adecuación de tierras   
  construidos y ampliados. 
- Infraestructura de pos cosecha construida 
- Infraestructura para la transformación de productos  
  agropecuarios construida 
- Plaza de ferias construida. 

 

2. RESUMEN DE GESTIÓN 

2.1 OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO: 
 

Aumentar la competitividad del sector agropecuario en el departamento de Casanare. 
 

2.2 PRODUCTOS DEL PROYECTO: 
 
-1709114, Bancos de maquinaria y equipos para la producción agropecuaria dotado. 
-1709099 Distritos de adecuación de tierras construidos y ampliados. 
- 1709037 Infraestructura de postcosecha construida. 
- 1709062 Infraestructura para la transformación de productos agropecuarios construida  
- 1709075 Infraestructura de postcosecha construida  
 

2.3 POBLACIÓN BENEFICIADA: 
 
 6.527 productores de zonas rurales del departamento.   
 

2.4 LOGROS DE GESTIÓN: 
 
Actividad del proyecto. Realizar análisis y evaluación de las principales necesidades de equipamiento 
en cada una de las cadenas productivas agropecuarias del departamento de Casanare 
 

http://www.casanare.gov.co/
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Se realizo la identificación, análisis y evaluación de las necesidades de equipamiento con relación a maquinaria 
y equipos agrícolas a 20  organizaciones asociativas agropecuarias activas y legalmente constituidas de los 
municipios de: Yopal, San Luis De Palenque, Trinidad y Tamara Del Departamento De Casanare como se 
relaciona a continuación: 
 

Trinidad  

 
ARCHIVO FOTOGRAFICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ítem Municipio Organización Representante 
Legal  

N° 
Asociados  

 Tipo Población 
diferencial 

Línea 
Productiva 

1 Trinidad  Asociación de 
Usuarios 

Campesinos “ANUC 
TRINIDAD”  

Marco Polo 
Dueñas 

59 Víctimas del conflicto 
armado, madres 
cabeza de hogar, 

jóvenes, adulto mayor, 
campesinos. 

Plátano 

2 Trinidad  Asociación de 
lecheros de Trinidad 

“ASOLECT” 

Elver Medina 
Tumay 

44 madres cabeza de 
hogar, jóvenes, adulto 
mayor, campesinos. 

Ganadería 
doble 

propósito 

3 Trinidad  Asociación 
Agropecuaria 

campesina  del 
pauto “ASOCAM 

DEL PAUTO” 

YahiKo Paola 
Gómez 

Granados  

25 Víctima del conflicto 
armado, 

discapacitados, adultos 
mayores  madres 

cabeza de familia  y 
campesinos.. 

Cacao 

4 Trinidad  Asociación Unidad 
Productiva Agrícola 

De Trinidad  
“ONG UPROAT” 

Eiva Yair 
Rodríguez 

Molano 

18 Víctima del conflicto 
armado, adulto mayor 

y campesinos.. 

Maíz 

5 Trinidad Comité Ganadero 
De Trinidad 

 

Yonency 
Amaya Becerra 

280 Población víctima del 
conflicto armado, 

discapacitados, adultos 
mayores  madres 

cabeza de familia  y 
campesinos. 

Ganadería 

  

Fotografía 1.  Reunión ASOCAM DEL PAUTO 

,Municipio  de Trinidad 

Fotografía 2.    Reunión COMITÉ DE 

GANADEROS DE TRINIDAD. 

http://www.casanare.gov.co/
mailto:agricultura@casanare.gov.com
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YOPAL 

 

 

ARCHIVO FOTOGRAFICO 

 

 
 
 
 

ítem Municipio Organización Representante 
Legal 

N° 
Asociados 

Tipo Población 
diferencial 

Línea 
Productiva 

1 Yopal ONG fundación 
social sembrar 

Rodulfo 
Arciniegas 

400 Víctimas del conflicto 
armado, madres 
cabeza de hogar, 

jóvenes, adulto mayor, 

Agricultura 

2 Yopal Asociación 
Campesina 

para la 
producción 

agropecuaria 
Tileña 

“ASOCAMPAT” 

Diana Paola 
Pérez Riaño 

20 víctima del conflicto 
armado, 

discapacitados, adultos 
mayores  madres 

cabeza de familia  y 
campesinos. 

Plátano 

3 Yopal Asociación 
Agropecuaria 
“MACANA” 

Irma Lucía 
Rueda 

18 Víctimas del conflicto 
armado, madres 
cabeza de hogar, 

jóvenes, adulto mayor, 
campesino. 

Concentrado 
para animal 

4 Yopal Asociación De 
Productores 
Agricolas Y 

Pecuarios Del 
Trópico 

Casanareños 

Rudensindo 
Chaparro Niño 

15 Discapacitados, adultos 
mayores, jóvenes, 

mujer rural y 
campesinos.. 

Plátano 

5 Yopal Asociación De 
Cacao Cravo 

Sur 

Absalón 
Leguizamón 

Rojas 

18 Víctimas del conflicto 
armado, madres 
cabeza de hogar, 

jóvenes, adulto mayor, 
campesino. 

Cacao 

6 Yopal Asociación De 
Productores 

Agropecuarios 
De Yopal. 

 
“AGRALEMA” 

Martín Sierra 
Pérez 

38 Ambiental. Madres 
cabeza de hogar, 
adultos mayores, 

jóvenes, mujer rural, 
profesionales y 
campesinos.. 

Ganadería 
doble 

propósito 

7 Yopal Asociación De 
Campesinos 

Apicultores Del 
Morro 

 
“ACAPIMOR” 

Fabio Barragan 
Pinto 

40 Víctima del conflicto 
armado, 

discapacitados, adultos 
mayores  madres 

cabeza de familia  y 
campesinos. 

Apicultura 

http://www.casanare.gov.co/
mailto:agricultura@casanare.gov.com
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SAN LUIS 
DE 

PALENQUE 
 

  

Fotografía 3.  Reunión Oficina  Asociación 

“ACAPIMOR” Yopal-Casanare  

Fotografía 4.  Reunión Oficina 

ASOPRACA ” Yopal-Casanare  

ítem Municipio Organización Representante 
Legal 

N° 
Asociados  

 Tipo Población 
diferencial 

Línea 
productiva 

1 San Luis 
de 
Palenque 

Asociación 
agropecuaria y 
acuícola de san 

Luis de palenque, 
Casanare 

 
“AGROACUICOLA 
LAS PAUTEÑAS” 

Ana Egla Niño 
Conde 

46 Víctimas del conflicto 
armado, madres 
cabeza de hogar, 
adultos mayores, 

campesinos. 

Piscicultura 

2 San Luis 
de 

Palenque 

Comité Municipal 
De Ganaderos De 

San Luis De 
Pelenque  

 
“COMITÉ, MG-

SLP” 

Jorge Luis 
Salcedo 
Gutiérrez 

81 Víctimas del conflicto 
armado, madres 
cabeza de hogar, 

jóvenes, adulto mayor, 
campesinos. 

Ganadería 

3 San Luis 
de 

Palenque 

Asociación de 
mujeres 

campesinas 
agroecológicas  

 
“LLANO LACTY” 

Yulivel Leal 
Oros 

24 víctimas del conflicto 
armado, madres 
cabeza de hogar, 
adulto mayor, jóvenes 
y mujeres campesinas; 

Ganadería 
doble 

propósito 

4 San Luis 
de 

Palenque 

Asociación De 
Mujeres 

Campesinas Del 
Casanare. “ 

Ismelda 
Escobar Castro 

24 Víctima del conflicto 
armado, adulto mayor, 

jóvenes  y 
campesinas. 

Maíz 

5 San Luis 
de 

Palenque 

Asociación 
Agropecuaria De 

Cacao cultores Del 
Rio Pauto San Luis 

De Palenque- 
Casanare 

“ASOCACAO RIO 
PAUTO” 

Martha Liliana 
Romero 
Medina 

20 Madres cabeza de 
hogar, adulto  mayor, 

campesinos. 

Cacao 

http://www.casanare.gov.co/
mailto:agricultura@casanare.gov.com
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ARCHIVO FOTOGRAFICO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TÁMARA 

 

 

 

 

ARCHIVO FOTOGRAFICO 

 

  

Fotografía 5. Reunión Finca La Consentida 
vereda el Tigre Asociación  “LLANO LACTY”, 
San Luis de Palenque  

Fotografía 6.  Reunión  Comité de Ganaderos 

de San Luis de Palenque 

ítem Municipio Organización Representante 
Legal 

N° 
Asociados  

 Tipo Población 
diferencial 

Línea 
productiva 

1 Támara Cooperativa de caficultores 
de támara 

 
“COOPERATIVA DE 
CAFICULTORES DE 

TÁMARA 

Ilse Barón Ávila 670 víctima del 
conflicto armado, 
madres cabeza de 
familia, padres 
cabeza de hogar, 
adulto mayor   y 
campesinos c. 

 
Café 

2 Támara Asociación De Apicultores 
De Támara Casanare 

 
“ASOAGROAPISTAMARA” 

Cesar Alexis 
Carreño 

14 víctima del 
conflicto armado,   

madres cabeza de 
familia, jóvenes   y 

campesinos. 

Apicultura 

3 Támara Asociación de lecheros de 
támara 

 
“ASOLETAM” 

José Alfredo 
Jiménez 

 víctima del 
conflicto armado, 
discapacitados, 
adultos mayores  

madres cabeza de 
familia  y 

campesinos 

Ganadería 
doble 

propósito 

http://www.casanare.gov.co/
mailto:agricultura@casanare.gov.com
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 Se realizo la adquisición de un banco de maquinaria y accesorios agrícolas para el fortalecimiento de 
los procesos de producción agropecuaria en el municipio de sácama, departamento de Casanare. La 
entrega en el municipio de Sacama se realizó el día 02-08- 2025. 

 
 

  

  
Foto 9 -10. Entrega del tractor y aqccesorios agrícolas al municipio de Sacama  el día 02-08-2025 

  

 
 
 
 
 
 

  

Fotografía 7. Reunión Oficina “ASOLETAM” 

Tamara-Casanare. 

 

Fotografía 8. Reunión Oficina 

“AGROAPISTAMARA” Tamara-Casanare 

http://www.casanare.gov.co/
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Actividad del proyecto: Desarrollar y/o actualizar estudios de Pre inversión y diseños para la 
construcción y puesta en marcha de infraestructura productiva para el manejo postcosecha. 
 

 Se adelanta la etapa precontractual de los  estudios y diseños específicos que permitan el desarrollo 
de acciones para el mejoramiento de la capacidad de producción y procesamiento de café en el 
departamento de Casanare. 

 
Actividad del proyecto: Elaborar y/o actualizar estudios de Pre-inversión y diseños para la construcción  
de plantas para la obtención de insumos agrícolas y la transformación de productos agropecuarios. 
 

 Se adelanta formulación y estructuración de los siguientes proyectos: 
 

 Mejoramiento de la producción local de alimentos balanceados para animales en el 
departamento de Casanare. FASE II. 
 

 Fortalecimiento de la capacidad de procesamiento lácteo en el Departamento de Casanare 
FASE III. 
 

 Planta procesadora de Plátano. Fase II: estudios y diseño para la transformación industrial 
de plátano en el departamento de Casanare. 
 

 Planta de beneficio, desposte y derivados cárnicos porcinos. Fase II: Estudios y diseños  para 
la transformación industrial de porcinos en el departamento de Casanare”. 
 

 Centro Industrial de Producción y Transformación de Pescado en el Municipio de Monterrey, 
Departamento de Casanare. Fase II: Estudios y Diseños para la Producción y Transformación 
Industrial de Pescado en el Departamento de Casanare. 
 

 Estudio de pre inversión para el fortalecimiento de los procesos de producción, manejo 
postcosecha y comercialización de maíz grano en el departamento de Casanare. Fase. II 
 

2.4.1 VALOR PROGRAMADO EN LA VIGENCIA: 
 

$ 3.695.000.000 
 

2.4.2 VALOR ASIGNADO EN LA VIGENCIA: $400.000.000 

2.4.3 VALOR EJECUTADO EN LA VIGENCIA: 
 

$ 399.798.562 

2.4.4 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN RESPECTO A 
LO PROGRAMADO (%): 
 

10,81% 

2.4.5 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN RESPECTO A 
LO ASIGNADO (%): 
 

99,94% 

2.4.6 SEÑALE SI HUBO GESTIÓN DE RECURSOS CON LA NACIÓN U OTRO ENTE, E INDIQUE LA 
CUANTÍA DE COFINANCIACIÓN Y LA ENTIDAD: 
 
        Si     No           ENTIDAD ________________________________VALOR $ _____________ 
 

http://www.casanare.gov.co/
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2.4.7 CUMPLIMIENTO DE METAS ACORDE A LO CONSIGNADO EN EL PLAN DE DESARROLLO: 
No. 

META  META DE PRODUCTO INDICADOR 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

META 
2025 

programada 

CUMPLIMIENTO  
FISICO 

193 
Adquirir bancos de maquinaria y equipos agrícolas de 
precisión para el fortalecimiento de los procesos de 
producción agropecuaria 

Maquinaria para 
la producción 

agrícola 
adquirida. 

Nº 1 1 

195 Realizar estudios de pre inversión, diseños, 
construcción y puesta en marcha, plantas de manejo 
postcosecha para el fortalecimiento de los procesos 
de transformación y comercialización. 

Infraestructura de 
pos-cosecha 
construida. 

Nº 0,8 0,3 

196 Construir plantas de manejo pos cosecha, 
transformación de productos agropecuarios, 
producción y democratización de los insumos 
agropecuarios y beneficio animal y frigorífico y 
almacenamiento y secado para el fortalecimiento de 
los procesos de transformación de materias primas. 

Infraestructura 
para la 

transformación de 
productos 

agropecuarios 
construida. 

Nº 1,8 0,29 

 
 

2.4.8 EMPLEOS GENERADOS: 7 

 

3. OBSERVACIONES 

3.1 SEÑALE INFORMACIÓN QUE USTED CONSIDERE RELEVANTE EN EL AVANCE DE SU PROYECTO 
O PROCESO GESTIONADO: 
 
Se logro la adquisición de un banco de maquinaria agrícola para el municipio de sacama, con el fin de fortalecer 
las cadenas productivas agropecuarias,  se realizo la identificación, análisis y evaluación de las necesidades 
de equipamiento con relación a maquinaria y equipos agrícolas a 20  organizaciones asociativas agropecuarias 
activas y legalmente constituidas y se estructuran los proyectos  necesarios para gestionar recursos que van 
a dar cumplimiento a metas del sector de agricultura y desarrollo rural. 
  
 

3.2 ACCIONES PENDIENTES: 
En la presente vigencia se continuará con la estructuración de proyectos Fase  II para la gestión de recursos 
y su implementación. Igualmente se avanzara en proyectos  Fase III. 
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