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INFORME FINAL DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE 

INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LOS 19 MUNICIPIOS DE CASANARE, 

VIGENCIA  2022.  

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas – PIC, es un plan complementario al 

Plan de beneficios con cargo a la UPC, financiado con recursos públicos y dirigido a 

impactar positivamente los determinantes sociales de la salud e incidir en los resultados en 

salud, a través de la ejecución de intervenciones colectivas o individuales de alta 

externalidad en salud definidas en la normatividad vigente, desarrolladas a lo largo del curso 

de vida  y por entornos, en el marco del derecho a la salud y de lo definido en el Plan 

Decenal de Salud Pública – PDSP,  los entes territoriales de orden departamental, distrital 

y municipal tienen la responsabilidad de formular, ejecutar, monitorear y evaluar los planes 

de intervenciones colectivas. 

 

Los municipios del departamento de Casanare para la vigencia 2022 tenían el reto de 

contratar los Planes de salud pública de intervenciones colectivas antes de finalizar el 

primer trimestre del año 2022 haciendo uso de las diferentes modalidades de contratación   

teniendo en cuenta las restricciones por la aplicación de la ley de garantías electorales-Ley 

996 de 2005 según la circular conjunta 100-006 DE 2021; ya que la contratación directa no 

era la opción para adelantar estos procesos. Con este panorama los municipios se vieron 

bastante afectados, ya que no fue posible cumplir con la oportunidad en la contratación en 

el 84,2% de los territorios. 

 

Los municipios realizaron la formulación de los lineamientos operativos  o anexo técnico de 

los PIC con base en la planeación en salud realizada  en el primer mes del año,  y la 

Secretaria de Salud Departamental designo talento humano para realizar un 

acompañamiento  y asistencias técnicas a fin de orientar y recomendar las acciones según 

las necesidades de cada municipio identificadas en los diferentes documentos como 

Análisis de Situación de Salud (ASIS) Plan Territorial de Salud  (PTS), perfiles 

epidemiológicos y demás documentos de diagnóstico en salud con que cuentan los 

territorios.  

 

El PIC, implementado por cada municipio, requiere que las intervenciones ejecutadas con 

los recursos públicos, sean monitoreadas y evaluadas, con el fin de verificar el logro de los 
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objetivos previstos e identificar situaciones que permitan plantear las mejoras para las 

siguientes vigencias. Con el objeto de realizar este ejercicio  la Secretaría de Salud de 

Casanare construyó unos instrumentos de seguimiento y monitoreo  fundamentados en el 

documento soporte del Ministerio de salud y Protección social (2019) denominado 

“Monitoreo y Evaluación de las Intervenciones Colectivas”, el cual guía y sustenta el 

proceso que se viene implementando, para realizar seguimiento a las actividades, bienes y 

servicios que se están ejecutando para alcanzar los resultados en salud y los cambios en 

calidad de vida que se pretenden desde la nación, el departamento y los territorios, este 

documento está en  revisión y ajustes por el ministerio de salud y la protección social, sin 

embargo se tomó como guía para evaluar el proceso de gestión de las intervenciones 

colectivas de acuerdo a lo señalado en el documento  Directrices para la caracterización y 

ejecución de los procesos para la Gestión de la Salud Pública en el contexto de la Política 

de Atención Integral en Salud. 

   

De otro lado, teniendo en cuenta la importancia del seguimiento a la ejecución de los 

recursos de la subcuenta de Salud Pública, se hizo acompañamiento a los municipios en lo 

referente a los cargues de ejecución por trimestre y el reporte al Ministerio de Salud y la 

Protección Social según la matriz de seguimiento de recursos que se envió cada mes 

durante la vigencia 2022. 

 

En este orden de ideas, en el presente documento se describe el resultado del seguimiento 

y monitoreo realizado a los 19 municipios del departamento de Casanare en cumplimiento 

a la normatividad vigente y al desarrollo de las acciones colectivas.  

 

ANTECEDENTES NORMATIVOS  

  

Ley 715 de 2001, Art. 42 Competencias en salud por parte de la nación, en donde se 

establece que es competencia de la nación definir y aplicar sistemas de evaluación y control 

de gestión técnica, financiera y administrativa a las instituciones que participan en el sector 

y en el Sistema General de Seguridad Social en Salud; así como divulgar sus resultados, 

con la participación de las entidades territoriales.  

 

Ley 1122 de 2007, Art. 2° Evaluación por resultados. Establece que el Ministerio de la 

Protección Social, como órgano rector del sistema, establecerá los mecanismos que 

permitan la evaluación a través de indicadores de gestión y resultados en salud y bienestar 

de todos los actores que operan en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.  

  

Ley 1438 de 2011, Artículo 10. Uso de los recursos de promoción y prevención. El 

Ministerio de la Protección Social y las entidades territoriales establecerán objetivos, metas, 
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indicadores de seguimiento sobre resultados e impactos en la salud pública de las 

actividades de promoción de salud y la prevención de la enfermedad.  

  

Decreto 4107 de 2011, Artículo 16: Funciones de la Dirección de Promoción y Prevención. 

Establece la función de dirigir y desarrollar, en coordinación con las entidades territoriales, 

la evaluación, seguimiento y control de las acciones de promoción de la salud y de 

prevención de la enfermedad.  

  

Resolución 1841 de 2013: Artículo 4°. Monitoreo, seguimiento y evaluación del Plan 

Decenal de Salud Pública. Constituirá responsabilidad de las entidades territoriales realizar 

el monitoreo, seguimiento y evaluación del Plan Decenal de Salud Pública 2012- 2021 en 

su jurisdicción, de acuerdo con la metodología, condiciones y periodicidad definidas por el 

Ministerio de Salud y Protección Social, sin perjuicio de que éste, realice la correspondiente 

evaluación al Plan.  

  

Resolución 1536 de 2015. Título VI Monitoreo y evaluación. Establece, además que, El 

Ministerio de Salud y Protección Social definirá las metodologías, procedimientos y 

herramientas necesarias para realizar el Monitoreo y Evaluación del PTS, utilizando la 

información dispuesta en el Sistema de Monitoreo y Evaluación - SME, las cuales serán de 

obligatorio cumplimiento por parte de las entidades territoriales.  

  

Resolución 518 de 2015. Artículo 11. Establece dentro de las responsabilidades del 

Ministerio de Salud y Protección Social, realizar el monitoreo, evaluación y control de la 

gestión de los planes de salud pública de intervenciones colectivas a cargo de entidades 

territoriales, así como de los recursos invertidos para tal fin.   

  

Resolución 3280 de 2018 Artículo 6°. Monitoreo y evaluación de la Ruta Integral de 

Atención en Salud para la Promoción y Mantenimiento de la Salud y de la Ruta Integral de 

Atención en Salud para la Población Materno Perinatal. Los obligados al cumplimiento de 

esta resolución realizarán, en el marco de sus competencias, el monitoreo de las 

intervenciones de las rutas a que alude el presente acto administrativo y la evaluación de 

los resultados en salud y reducción de las inequidades en salud en las personas, familias y 

comunidades, derivadas de su implementación.   

 

Circular conjunta 100-006 DE 2021. Aplicación de la ley de garantías electorales - ley 996 

de 2005 
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OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 Socializar el   resultado de las asistencias técnicas en la formulación de los PIC del 

seguimiento y monitoreo del proceso de gestión de las intervenciones colectivas de 

los 19 municipios del departamento de Casanare de la vigencia 2022. 

 

  

ESPECÍFICOS 

 Informar hallazgos, conclusiones y análisis de los resultados por municipio. 

 Formular propuestas de mejora para las siguientes vigencias  

 

 

RESULTADOS 

 

Durante la vigencia 2022 la secretaría de Salud Departamental en cumplimiento al artículo 

11 Responsabilidades numeral 11.2.4 de la resolución 518 de 2015 planeó y ejecutó 

asistencias técnicas para el desarrollo de capacidades en la formulación, ejecución, 

monitoreo de los planes de salud pública de intervenciones colectivas en los 19 municipios 

de Casanare. 

 

Para esta vigencia la asistencia técnica inicial estuvo enfocada a la formulación de los PIC, 

donde los municipios elaboran el lineamento operativo o anexo técnico con base en las 

necesidades del territorio  y es revisado por los profesionales designados por la secretaria 

de salud desde la dirección de salud pública a fin de que los referentes o profesionales de 

los entes territoriales tengan en cuenta las observaciones y sugerencias respecto  a las 

directrices del MSPS para la formulación de las intervenciones, actividades, procedimientos 

dirigidos a la población.  Las asistencias técnicas se hacen de varias formas durante el 

tiempo de planeación y formulación del PIC, entre ellas, vía correo electrónico, WhatsAapp, 

llamadas telefónicas, reuniones virtuales y se finaliza con la visita en cada municipio, 

explicando a los asientes que la Secretaria de Salud Departamental no aprueba anexos 

técnicos solo recomienda y sugiere con ocasión a la normatividad vigente ya que el 

responsable de la formulación y el buen uso de los recursos es el municipio. 

 

De acuerdo a lo requerido por el Ministerio de Salud y la Protección Social, las asistencias 

para la formulación de los PIC deberían hacerse en el primer trimestre de la cada vigencia, 

sin embargo, se han venido realizando durante el primer semestre debido a que los 

municipios no han cumplido con la contratación oportuna y no por desconocimiento de la 

norma sino por razones administrativas al interior que cada entidad.   
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Una vez se cuenta con los planes de salud pública de intervenciones colectivas, se solicita 

al municipio allegar el contrato, acta de inicio anexo técnico, plan de acción en Salud (PAS), 

Componente operativo anual de inversiones (COAI) y Análisis de Situación de Salud (ASIS), 

insumos utilizados para el monitoreo y seguimiento al proceso de gestión de las 

intervenciones colectivas y una vez analizada la información y aplicados los instrumentos 

creados para tal fin, se realiza la asistencia técnica para la socialización de los resultados 

del seguimiento y monitoreo. 

 

Durante el año 2022 se realizaron 36 asistencias técnicas en el territorio, además de todos 

los apoyos y asistencias realizados por otros canales, con un total de 29 profesionales 

intervenidos durante el año. Las evidencias del trabajo realizado reposan en medio digital 

y físico en el archivo en la Dirección de Salud Pública Departamental 

 

Para esta vigencia se hizo un ajuste al instrumento creado en el año anterior denominado 

MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE GESTIÓN DE LAS INTERVENCIONES 

COLECTIVAS, es una herramienta de seguimiento, monitoreos fundamentados en el 

documento soporte del Ministerio de salud y Protección social (2019) “Monitoreo y 

Evaluación de las Intervenciones Colectivas” que permite conocer unos resultados desde 

el punto de vista de cumplimiento según las competencias de los municipios.  

 

Los indicadores  de la primera y segunda pregunta se obtienen a través de una tabla anexa 

denominada “correspondencia”, en la que se verifica el Plan de Acción en Salud PAS y el 

Componente Operativo Anual de Inversiones COAI con el Plan de Intervenciones 

Colectivas PIC, en la cual se analiza  cada una de las actividades contratadas en el 

municipio y se cotejan con el  proceso de planeación en salud y con el anexo de la 

Resolución 3280 de 2018, para establecer si hay correspondencia entre el PAS, COAI  y el 

PIC. Los demás criterios a evaluar se verifican con los procesos de contratación que 

adelantaron los municipios y con la calidad el anexo técnico.  

 

Con el fin de evaluar la oportunidad en la contratación y la continuidad del PIC, se definieron 

unos rangos en meses de contratación teniendo en cuenta el presupuesto de los municipios 

para las intervenciones colectivas, que permitirá hacer una evaluación más objetiva 

definiendo que nueve (9) será el máximo en número de meses a contratar y cinco (5) el 

mínimo, teniendo en cuenta el mayor valor de los recursos asignados para PIC en la 

vigencia 2022 de los municipios. Con ocasión a ello los rangos para evaluar son los 

siguientes:  
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1. Municipios con presupuesto inferior a $ 130.000.000 contratación Mínima de 5 meses. 

2. Municipios con presupuesto entre $131,000,000 a $ 300,000,000 contratación mínima 

de 7 meses.                                                                         

3. Municipios con presupuesto mayor a $ 300.000.000 contratación mínima de 9 meses 

 

Los resultados y las observaciones que se describen en las siguientes tablas obedecen a 

lo identificado durante el proceso de seguimiento, monitoreo y se realizó socializa durante 

la visita de asistencia técnica haciendo un análisis descriptivo por municipio.  

 

MUNICIPIO DE TAURAMENA 

 

El municipio de Tauramena obtuvo una calificación de 96,0%, con una semaforización en 

verde, los aspectos a mejorar tienen que ver con la elaboración de las actividades a 

desarrollar en donde se debe mencionar el entorno y la tecnología en salud que van a 

utilizar de acuerdo a lo que se indica en la Resolución 3280 de 2018. 

Aspecto favorable para el municipio de Tauramena fue la contratación del PIC 2022 que 

se realizó en noviembre de 2021 con vigencias futuras lo que permitió cumplir con el 

indicador de oportunidad teniendo en cuenta que el PIC debe ser contratado el primer 

trimestre de cada año. 

 

Tabla 1. Cumplimiento del proceso de gestión de las intervenciones colectivas 

municipio de Tauramena. 

Criterios de evaluación 
Valor 

criterio 
Ponderación 

Calificación 
parcial 

CALIFICACION OBSERVACIONES 

¿Las actividades del PIC 
corresponden a las 
contempladas en el anexo 
técnico de la Resolución 
3280 de 2018 y las 
competencias y 
responsabilidades 
establecidas en la ley? 

   

84,0% 

Dentro del anexo técnico 
del PIC se evidencian las 
variables requeridas, sin 
embargo, en la 
redacción de las 
actividades falta 
mencionar con claridad 
el entorno y la 
tecnología utilizada. 

Actividades en las que se 
menciona el entorno 

20 12% 0,12 

El entorno es el 
correspondiente con la 
actividad? 

20 12% 0,12 

Actividades en las que se 
menciona una o más 
tecnología en salud de 
acuerdo al entorno 

15 12% 0,09 
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Actividades en la que se 
describe la población 
objeto por curso de vida. 

20 12% 0,12 

Actividades en las que se 
mencionan el entorno, la 
tecnología en salud, 
población por curso de 
vida 

15 26% 0,195 

No. de actividades con 
redacción y uso de verbos 
que permite la 
comprensión de la 
actividad a desarrollar 

15 26% 0,195 

Las actividades en el marco 
del PIC están contenidas 
en el Plan de Acción en 
Salud y obedecen a las 
necesidades del territorio 
con ocasión del ASIS 

   

80% 

En el ASIS y dentro de los 
eventos de interés en 
salud pública del 
municipio Chagas 
requiere   ser priorizado 
en las actividades del 
PIC, sin embargo, no se 
tuvo en cuenta en la 
dimensión de   VIDA 
SALUDABLE Y 
ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES 

No. de actividades 
contratadas en el marco 
del PIC contenidas en el 
Plan de Acción de Salud de 
la entidad territorial para 
la vigencia 

20 50% 0,5 

Actividades que 
corresponden a las 
necesidades del municipio 
según el ASIS 

12 50% 0,3 

¿El PIC se contrató 
oportunamente (primer 
trimestre del año) con el 
fin de garantizar la 
continuidad en la 
implementación de las 
intervenciones de este? 

  1 100% 
El PIC fue contratado en 
el mes de noviembre de 

2021 

¿La selección y 
contratación del ejecutor 
del PIC se realizó teniendo 
en cuenta lo contemplado 
en los Artículos 14 y 15 de 
la Resolución 518/15 y 
demás normatividad 
vigente que aplique.  

  1 100%  

¿La distribución de 
recursos del componente 

  1 100%  
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de Salud Pública del 
Sistema General de 
Participaciones -SGP, para 
financiar el PIC se realizó 
según lo dispuesto en el 
artículo 20 de la 
Resolución 518 de 2015 o 
en el Atículo 1 de la 
Resolución 507 de 2020 y 
demás normatividad 
vigente? 

El contrato del PIC cuenta 
con un anexo técnico que 
especifica la siguiente 
información por actividad : 

   

100%  

1. Nombre de la estrategia Si  1 

2. Nombre de la 
intervención 

Si  1 

3. Costo Si  1 

4. Población sujeto Si  1 

5. Lugar de ejecución Si  1 

6.  La cantidad a ejecutar Si  1 

7.  Trimestre de ejecución Si  1 

8. Orientaciones o 
especificaciones técnicas 

Si  1 

9.  Indicador de producto y 
resultado 

Si  1 

10. Criterios y soportes 
requeridos 

Si  1 

 

En cuanto a los resultados de los indicadores, en relación con la Correspondencia entre la 

Resolución 3280, PAS y COAI -con PIC se resume lo encontrado de la siguiente manera: 
 

Tabla 2. Correspondencia PIC municipio de Tauramena. 

INDICADOR CORRESPONDENCIA COAI-PAS-PIC       

100%   

El valor proyectado en el COAI se corresponde con el valor apropiado en 
el PAS 

Si   1 

El valor contratado en el PIC se corresponde con el valor proyectado en el 
COAI 

Si   1 

El valor proyectado en el PIC se corresponde con el valor señalado en el 
PAS 

Si   1 

INDICADOR CONTINUIDAD (Acta de Inicio)       

100% 
Acta de inicio 
12-11-2021 

Meses mínimo de contratación  10 
    

Meses de contratación  10 

INDICADOR   INICIO ACTIVIDADES OPERATIVAS PIC        100%   
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Meses mínimos de contratación  10 
    

Meses de Operación PIC 10 

 

MUNICIPIO DE CHÁMEZA  

 

El municipio de Chámeza obtuvo una calificación de 88,9%, con una semaforización en verde, el 

aspecto que afectó la calificación final corresponde a la oportunidad en la contratación, procesos 

que deben ser revisados, teniendo en cuenta que el PIC debe ser contratado el primer trimestre de 

cada año. 

A continuación, se muestra el resumen del monitoreo realizado: 

 

Tabla 3. Cumplimiento del proceso de gestión de las intervenciones colectivas 

municipio de Chámeza. 

Criterios de evaluación 
Valor 

criterio 
Ponderación 

Calificación 
parcial 

CALIFICACION  OBSERVACIONES  

¿Las actividades del PIC 
corresponden a las 
contempladas en el 
anexo técnico de la 
Resolución 3280 de 2018 
y las competencias y 
responsabilidades 
establecidas en la ley? 

      

95,7% 

Dentro del documento 
anexo técnico del PIC se 
evidencian las variables 
requeridas sin embargo 
en la redacción de las 
actividades falta 
mencionar con claridad el 
entorno, la tecnología 
utilizada y la población 
por curso de vida que se 
va a beneficiar con el PIC  

Actividades en las que se 
menciona el entorno 

18 12% 0,12 

El entorno es el 
correspondiente con la 
actividad? 

18 12% 0,12 

Actividades en las que se 
menciona una o más 
tecnología en salud de 
acuerdo al entorno 

18 12% 0,12 

Actividades en la que se 
describe la población 
objeto por curso de vida. 

18 12% 0,12 

Actividades en las que se 
mencionan el entorno, la 
tecnología en salud, 
población por curso de 
vida 

15 26% 0,22 

No. de actividades con 
redacción y uso de verbos 
que permite la 

18 26% 0,26 
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comprensión de la 
actividad a desarrollar 

Las actividades en el 
marco del PIC están 
contenidas en el Plan de 
Acción en Salud y 
obedecen a las 
necesidades del territorio 
con ocasión del ASIS 

      

100%   
No. de actividades 
contratadas en el marco 
del PIC contenidas en el 
Plan de Acción de Salud 
de la entidad territorial 
para la vigencia 

18 50% 0,5 

Actividades que 
corresponden a las 
necesidades del 
municipio según el ASIS 

18 50% 0,5 

¿El PIC se contrató 
oportunamente (primer 
trimestre del año) con el 
fin de garantizar la 
continuidad en la 
implementación de las 
intervenciones de este? 

    0 0% 

El PIC fue contratado en el 
mes de junio de 2022 
Contrato 
Interadministrativo de 
Servicios No 091-2022 con 
Hospital Juan Hernando 
Urrego 
Acta de Inicio 05072022 

¿La selección y 
contratación del ejecutor 
del PIC se realizó 
teniendo en cuenta lo 
contemplado en los 
Artículos 14 y 15 de la 
Resolución 518/15 y 
demás normatividad 
vigente que aplique.  

    1 100% 
Hospital Juan Hernando 

Urrego 

¿La distribución de 
recursos del componente 
de Salud Pública del 
Sistema General de 
Participaciones -SGP, 
para financiar el PIC se 
realizó según lo dispuesto 
en el artículo 20 de la 

    1 100%   
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Resolución 518 de 2015 o 
en el Artículo 1 de la 
Resolución 507 de 2020 y 
demás normatividad 
vigente? 

El contrato del PIC cuenta 
con un anexo técnico que 
especifica la siguiente 
información por actividad 
: 

      

100%   

1. Nombre de la 
estrategia 

Si   1 

2. Nombre de la 
intervención 

Si   1 

3. Costo Si   1 

4. Población sujeto Si   1 

5. Lugar de ejecución Si   1 

6.  La cantidad a ejecutar Si   1 

7.  Trimestre de ejecución Si   1 

8. Orientaciones o 
especificaciones técnicas 

Si   1 

9.  Indicador de producto 
y resultado 

Si   1 

10. Criterios y soportes 
requeridos 

Si   1 

 

En cuanto a los resultados de los indicadores, en relación con la Correspondencia entre la 

Resolución 3280, PAS y COAI -con PIC se resume lo observado de la siguiente manera 

para el municipio de Chámeza: 

 

Tabla 4. Correspondencia PIC municipio de Chámeza. 

INDICADOR CORRESPONDENCIA COAI-PAS-PIC       

100% 
Los valores totales proyectados en 
el COAI y PAS corresponden con lo 

contratado en el PIC sin   

El valor proyectado en el COAI se corresponde con el 
valor apropiado en el PAS 

Si   1 

El valor contratado en el PIC se corresponde con el 
valor proyectado en el COAI 

Si   1 

El valor proyectado en el PIC se corresponde con el 
valor señalado en el PAS 

Si   1 

INDICADOR CONTINUIDAD ( Acta de Inicio)       

100% ACTA DE INICIO JULIO 5 2022 Meses mínimo de contratación  5 
    

Meses de contratación  5 
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INDICADOR   INICIO ACTIVIDADES OPERATIVAS PIC        

100% Julio 22 -2022 Meses mínimo de contratación  5 
    

Meses de Operación PIC 5 

 
MUNICIPIO DE MONTERREY  

 

El municipio de Monterrey obtuvo una calificación de 79,5%, con una semaforización en verde, 

debido específicamente a 2 componentes de gestión del PIC que afectaron la calificación final, 

correspondientes a la planeación en salud, concretamente al plan de acción en salud y la 

oportunidad en la contratación, procesos que deben ser revisados, teniendo en cuenta que el PIC 

debe ser contratado el primer trimestre de cada año. 

A continuación, se muestra el porcentaje y puntuación para cada indicador: 

 

Tabla 5. Cumplimiento del proceso de gestión de las intervenciones colectivas 

municipio de Monterrey. 

 

Criterios de 
evaluación 

Valor 
criterio 

Ponderación 
Calificación 

parcial 
CALIFICACION  OBSERVACIONES  

¿Las actividades del 
PIC corresponden a 
las contempladas en 
el anexo técnico de la 
Resolución 3280 de 
2018 y las 
competencias y 
responsabilidades 
establecidas en la ley? 

      

65,1% 

Dentro del anexo técnico del 
PIC se evidencian las variables 
requeridas sin embargo en la 
redacción de las actividades 
falta mencionar con claridad 
el entorno, la tecnología 
utilizada y la población por 
curso de vida que  se va a 
beneficiar con el PIC  

Actividades en las que 
se menciona el 
entorno 

33 12% 0,12 

El entorno es el 
correspondiente con 
la actividad? 

33 12% 0,12 

Actividades en las que 
se menciona una o 
más tecnología en 
salud de acuerdo al 
entorno 

33 12% 0,12 

Actividades en la que 
se describe la 
población objeto por 
curso de vida. 

15 12% 0,05 
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Actividades en las que 
se mencionan el 
entorno, la tecnología 
en salud, población 
por curso de vida 

15 26% 0,12 

No. de actividades 
con redacción y uso 
de verbos que 
permite la 
comprensión de la 
actividad a desarrollar 

15 26% 0,11818182 

Las actividades en el 
marco del PIC están 
contenidas en el Plan 
de Acción en Salud y 
obedecen a las 
necesidades del 
territorio con ocasión 
del ASIS 

      

100%   

No. de actividades 
contratadas en el 
marco del PIC 
contenidas en el Plan 
de Acción de Salud de 
la entidad territorial 
para la vigencia 

33 50% 0,5 

Actividades que 
corresponden a las 
necesidades del 
municipio según el 
ASIS 

33 50% 0,5 

¿El PIC se contrató 
oportunamente 
(primer trimestre del 
año) con el fin de  
garantizar la 
continuidad en la 
implementación de 
las intervenciones de 
este? 

    0 0% 

El PIC fue contratado en el 
mes de mayo de 2022 
Contrato de Prestación de 
Servicios No 000244 del 
28042022con RED SALUD 
Casanare,  
Acta de Inicio 02052022 

¿La selección y 
contratación del 
ejecutor del PIC se 
realizó teniendo en 
cuenta lo 
contemplado en los 

    1 100% Red Salud Casanare  E.S.E. 
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Artículos 14 y 15 de la 
Resolución 518/15 y 
demás normatividad 
vigente que aplique.  

¿La distribución de 
recursos del 
componente de Salud 
Pública del Sistema 
General de 
Participaciones -SGP, 
para financiar el PIC se 
realizó según lo 
dispuesto en el 
artículo 20 de la 
Resolución 518 de 
2015 o en el Artículo 1 
de la Resolución 507 
de 2020 y demás 
normatividad 
vigente? 

    1 100%   

El contrato del PIC 
cuenta con un anexo 
técnico que especifica 
la siguiente 
información por 
actividad : 

      

100%   

1. Nombre de la 
estrategia 

Si   1 

2. Nombre de la 
intervención 

Si   1 

3. Costo Si   1 

4. Población sujeto Si   1 

5. Lugar de ejecución Si   1 

6.  La cantidad a 
ejecutar 

Si   1 

7.  Trimestre de 
ejecución 

Si   1 

8. Orientaciones o 
especifcaciones 
técnicas 

Si   1 

9.  Indicador de 
producto y resultado 

Si   1 

10. Criterios y 
soportes requeridos 

Si   1 
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En cuanto a los resultados de los indicadores, en relación con la Correspondencia del PIC 

del municipio de Monterrey con la Resolución 3280, PAS y COAI se obtuvieron los 

siguientes indicadores: 

 

Tabla 6. Correspondencia PIC municipio de Monterrey. 

INDICADOR CORRESPONDENCIA COAI-PAS-PIC       

100% 

Los valores totales proyectados en el 
COAI y PAS corresponden con lo 
contratado en el PIC sin embargo la 
distribución del dinero en las 
actividades es diferente en algunas 
dimensiones  

El valor proyectado en el COAI se corresponde con el 
valor apropiado en el PAS 

Si   1 

El valor contratado en el PIC se corresponden con el 
valor proyectado en el COAI 

Si   1 

El valor proyectado en el PIC se corresponde con el 
valor señalado en el PAS 

Si   1 

INDICADOR CONTINUIDAD ( Acta de Inicio)       

67% ACTA DE INICIO MAYO 2 2022 Meses mínimo de contratación  9 
    

Meses de contratación  6 

INDICADOR   INICIO ACTIVIDADES OPERATIVAS PIC        

83% Junio 10 2022 Meses mínimo de contratación  6 
    

Meses de Operación PIC 5 

 

 

MUNICIPIO DE SABANALARGA  

 

El municipio de Sabanalarga obtuvo una calificación de 80% en gestión del PIC, con una 

semaforización en amarillo debido a fallas en su relación con el proceso de planeación y a 

que no se acogieron las sugerencias y recomendaciones en el marco de las asistencias 

técnicas realizadas por el departamento. Algunas actividades tampoco se encontraron 

acordes con el anexo técnico contemplado en la Res. 3280, otras no son competencia del 

municipio por PIC o no están contenidas en el plan de acción en salud. 

 

A continuación, se muestra el porcentaje de cumplimiento y la calificación para cada 

indicador: 

 

Tabla 7. Cumplimiento del proceso de gestión de las intervenciones colectivas 

municipio de Sabanalarga. 

Criterios de 
evaluación 

Valor 
criterio 

Ponderación 
Calificación 

parcial 
CALIFICACION  OBSERVACIONES  

¿Las actividades del PIC 
corresponden a las 
contempladas en el 
anexo técnico de la 
Resolución 3280 de 
2018 y las 

      91,2% 

Explícitamente en la 
actividades no está 
mencionado el entorno ni la 
población que se va a 
beneficiar, sin embargo en el 
documento contempla las 
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competencias y 
responsabilidades 
establecidas en la ley? 

variables mínimas 
requeridas. 

Actividades en las que 
se menciona el entorno 

20 12% 0,12 

¿El entorno es el 
correspondiente con la 
actividad? 

18 12% 0,11 

Actividades en las que 
se menciona una o más 
tecnología en salud de 
acuerdo al entorno 

18 12% 0,11 

Actividades en la que 
se describe la 
población objeto por 
curso de vida. 

18 12% 0,11 

Actividades en las que 
se mencionan el 
entorno, la tecnología 
en salud, población por 
curso de vida 

18 26% 0,23 

No. de actividades con 
redacción y uso de 
verbos que permite la 
comprensión de la 
actividad a desarrollar 

18 26% 0,234 

Las actividades en el 
marco del PIC están 
contenidas en el Plan 
de Acción en Salud y 
obedecen a las 
necesidades del 
territorio con ocasión 
del ASIS 

      

88%   
No. de actividades 
contratadas en el 
marco del PIC 
contenidas en el Plan 
de Acción de Salud de 
la entidad territorial 
para la vigencia 

15 50% 0,375 

Actividades que 
corresponden a las 
necesidades del 
municipio según el ASIS 

20 50% 0,5 
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¿El PIC se contrató 
oportunamente 
(primer trimestre del 
año) con el fin de  
garantizar la 
continuidad en la 
implementación de las 
intervenciones de 
este? 

    0 0% 

El PIC fue contratado en el 
mes de agosto de 2022 

Contrato 
Interadministrativo  No 157-

2022 con E.S.E. Red Salud 
Casanare  

Acta de Inicio 02082022 

¿La selección y 
contratación del 
ejecutor del PIC se 
realizó teniendo en 
cuenta lo contemplado 
en los Artículos 14 y 15 
de la Resolución 
518/15 y demás 
normatividad vigente 
que aplique.  

    1 100% E.S.E. Red Salud Casanare 

¿La distribución de 
recursos del 
componente de Salud 
Pública del Sistema 
General de 
Participaciones -SGP, 
para financiar el PIC se 
realizó según lo 
dispuesto en el artículo 
20 de la Resolución 518 
de 2015 o en el Artículo 
1 de la Resolución 507 
de 2020 y demás 
normatividad vigente? 

    1 100%   

El contrato del PIC 
cuenta con un anexo 
técnico que especifica 
la siguiente 
información por 
actividad : 

      

100%   1. Nombre de la 
estrategia 

Si   1 

2. Nombre de la 
intervención 

Si   1 

3. Costo Si   1 

4. Población sujeto Si   1 

5. Lugar de ejecución Si   1 
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6.  La cantidad a 
ejecutar 

Si   1 

7.  Trimestre de 
ejecución 

Si   1 

8. Orientaciones o 
especificaciones 
técnicas 

Si   1 

9.  Indicador de 
producto y resultado 

Si   1 

10. Criterios y soportes 
requeridos 

Si   1 

 

En cuanto a los resultados de los indicadores, en relación con la Correspondencia del PIC 

del municipio de Sabanalarga con la Resolución 3280, el PAS y el COAI, se resume lo 

observado de la siguiente manera: 

 

Tabla 8. Correspondencia PIC municipio de Sabanalarga. 

INDICADOR CORRESPONDENCIA COAI-PAS-PIC       

100% 

Los valores totales proyectados en 
el COAI y PAS NO corresponden 
con  lo contratado en el PIC  la 
distribución del dinero en las 
actividades es diferente  en 
algunas dimensiones  

El valor proyectado en el COAI se corresponde con el 
valor apropiado en el PAS 

Si   1 

El valor contratado en el PIC se corresponde con el 
valor proyectado en el COAI 

Si   1 

El valor proyectado en el PIC se corresponde con el 
valor señalado en el PAS 

Si   1 

INDICADOR CONTINUIDAD ( Acta de Inicio)       

100% ACTA DE INICIO JULIO 5 2022 Meses mínimo de contratación  5 
    

Meses de contratación  5 

INDICADOR   INICIO ACTIVIDADES OPERATIVAS PIC        

40% 
22 de octubre de 2022 inician las 

actividades  
Meses mínimo de contratación  5 

    
Meses de Operación PIC 2 
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MUNICIPIO DE AGUAZUL 

 

El municipio de Aguazul obtuvo una calificación de 83,1%, con una semaforización en verde, debido 

específicamente a dos componentes de gestión del PIC que afectaron la calificación final, 

correspondientes a la planeación en salud, Se evidencian actividades que no están contempladas 

en el PAS, es importante tener en cuenta las prioridades establecidas en el ASIS para dar 

cumplimiento a las metas establecidas en el PTS. 

 

Tabla 9. Cumplimiento del proceso de gestión de las intervenciones colectivas 

municipio de Aguazul. 

Criterios de evaluación 
Valor 

criterio 
Ponderación 

Calificación 
parcial 

CALIFICACION  OBSERVACIONES  

¿Las actividades del PIC 
corresponden a las 
contempladas en el anexo 
técnico de la Resolución 
3280 de 2018 y las 
competencias y 
responsabilidades 
establecidas en la ley? 

      

80,9% 

Dentro del anexo 
técnico del PIC se 
evidencian las variables 
requeridas,  sin 
embargo en la 
redacción de las 
actividades falta 
mencionar con claridad 
el entorno y la 
tecnología utilizada 

Actividades en las que se 
menciona el entorno 

14 12% 0,12 

El entorno es el 
correspondiente con la 
actividad? 

14 12% 0,12 

Actividades en las que se 
menciona una o más 
tecnología en salud de 
acuerdo al entorno 

9 12% 0,07714286 

Actividades en la que se 
describe la población 
objeto por curso de vida. 

14 12% 0,12 

Actividades en las que se 
mencionan el entorno, la 
tecnología en salud, 
población por curso de vida 

10 26% 0,18571429 

No. de actividades con 
redacción y uso de verbos 
que permite la 
comprensión de la 
actividad a desarrollar 

10 26% 0,18571429 

Las actividades en el marco 
del PIC están contenidas en 
el Plan de Acción en Salud y 
obedecen a las necesidades 

      79% 

Se evidencian 
actividades que no 
están contempladas en 
el PAS, es importante 
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del territorio con ocasión 
del ASIS 

tener en cuenta las 
prioridades 
establecidas en el ASIS 
para dar cumplimiento 
a las metas establecidas 
en el PTS  

No. de actividades 
contratadas en el marco del 
PIC contenidas en el Plan de 
Acción de Salud de la 
entidad territorial para la 
vigencia 

10 50% 0,35714286 

Actividades que 
corresponden a las 
necesidades del municipio 
según el ASIS 

12 50% 0,42857143 

¿El PIC se contrató 
oportunamente (primer 
cuatrimestre del año) con el 
fin de  garantizar la 
continuidad en la 
implementación de las 
intervenciones de este? 

    1 100%   

¿La selección y contratación 
del ejecutor del PIC se 
realizó teniendo en cuenta 
lo contemplado en los 
Artículos 14 y 15 de la 
Resolución 518/15 y demás 
normatividad vigente que 
aplique.  

    1 100%   

¿La distribución de recursos 
del componente de Salud 
Pública del Sistema General 
de Participaciones -SGP, 
para financiar el PIC se 
realizó según lo dispuesto 
en el artículo 20 de la 
Resolución 518 de 2015 o 
en el Artículo 1 de la 
Resolución 507 de 2020 y 
demás normatividad 
vigente? 

    1 100%   

El contrato del PIC cuenta 
con un anexo técnico que 
especifica la siguiente 
información por actividad : 

      

100%   
1. Nombre de la estrategia Si   1 

2. Nombre de la 
intervención 

Si   1 
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3. Costo Si   1 

4. Población sujeto Si   1 

5. Lugar de ejecución Si   1 

6.  La cantidad a ejecutar Si   1 

7.  Trimestre de ejecución Si   1 

8. Orientaciones o 
especificaciones técnicas 

Si   1 

9.  Indicador de producto y 
resultado 

Si   1 

10. Criterios y soportes 
requeridos 

Si   1 

 
En cuanto a la verificación de la correspondencia del Componente Operativo Anual de 

Inversiones COAI y el Plan de Acción en Salud PAS con la contratación del PlC, se 

evidencia que existe una incoherencia con el PIC, por lo cual se requiere revisar los 

procesos de planeación y mejorar el trabajo articulado con todo el equipo territorial. 

 

A continuación, se adjuntan los cuadros con los indicadores de Correspondencia 

respectivos: 

 

Tabla 10. Correspondencia PIC municipio de Aguazul. 

INDICADOR CORRESPONDENCIA COAI-PAS-PIC       

33% 

Hay diferencia en los 
valores de las tres fuentes 
evaluadas COAI, PAS y PIC 

2022 

El valor proyectado en el COAI  corresponde con el valor 
apropiado en el PAS 

Si   1 

El valor contratado en el PIC  corresponden con el valor 
proyectado en el COAI 

No   0 

El valor proyectado en el PIC  corresponde con el valor 
señalado en el PAS 

No   0 

INDICADOR CONTINUIDAD ( Acta de Inicio)       

89%   Meses mínimo de contratación  9 
    

Meses de contratación  8 

INDICADOR   INICIO ACTIVIDADES OPERATIVAS PIC        

67%   Meses mínimo de contratación  9 
    

Meses de Operación PIC 6 

 

El municipio de Aguazul firmó el convenio interadministrativo No 20220563 por cuatro 

meses con el Hospital Juan Hernando Urrego con fecha de acta de inicio del 12 de 

septiembre de 2022 por un valor de 358.663.255,00 mcte de esta manera se dio continuidad 

a las acciones del Plan de Intervenciones Colectivas,  este contrato tiene fecha de 

terminación el 11 de enero de 2023. 
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MUNICIPIO DE MANÍ 

 

El municipio obtuvo una calificación de 72,3%, con una semaforización en amarillo que 

representa una alerta e indica que se encontraron inconsistencias en el cumplimiento de 

los componentes de gestión del PIC. Por lo cual los procesos deben ser revisados y 

corregidos para la siguiente vigencia, específicamente en la oportunidad en la contratación, 

Correspondencia COAI y variables de los indicadores del anexo técnico. 

 

A continuación, se muestra el instrumento: 

 

Tabla 11. Cumplimiento del proceso de gestión de las intervenciones colectivas 

municipio de Maní. 

Criterios de evaluación 
Valor 

criterio 
Ponderación 

Calificación 
parcial 

CALIFICACION  OBSERVACIONES  

¿Las actividades del PIC 
corresponden a las 
contempladas en el anexo 
técnico de la Resolución 
3280 de 2018 y las 
competencias y 
responsabilidades 
establecidas en la ley? 

      

100,0%   

Actividades en las que se 
menciona el entorno 

23 12% 0,12 

El entorno es el 
correspondiente con la 
actividad? 

23 12% 0,12 

Actividades en las que se 
menciona una o más 
tecnología en salud de 
acuerdo al entorno 

23 12% 0,12 

Actividades en la que se 
describe la población objeto 
por curso de vida. 

23 12% 0,12 

Actividades en las que se 
mencionan el entorno, la 
tecnología en salud, 
población por curso de vida 

23 26% 0,26 

No. de actividades con 
redacción y uso de verbos 
que permite la comprensión 
de la actividad a desarrollar 

23 26% 0,26 
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Las actividades en el marco 
del PIC están contenidas en 
el Plan de Acción en Salud y 
obedecen a las necesidades 
del territorio con ocasión 
del ASIS 

      

98%   

No. de actividades 
contratadas en el marco del 
PIC contenidas en el Plan de 
Acción de Salud de la 
entidad territorial para la 
vigencia 

22 50% 0,47826087 

Actividades que 
corresponden a las 
necesidades del municipio 
según el ASIS 

23 50% 0,5 

¿El PIC se contrató 
oportunamente (primer 
trimestre del año) con el fin 
de  garantizar la 
continuidad en la 
implementación de las 
intervenciones de este? 

    0 0% 

El PIC fue contratado 
en el mes de agosto de 
2022 Contrato 
Interadministrativo  No 
0223-2022 con Hospital 
Juan Hernando Urrego 
Acta de Inicio 
12082022 

¿La selección y contratación 
del ejecutor del PIC se 
realizó teniendo en cuenta 
lo contemplado en los 
Artículos 14 y 15 de la 
Resolución 518/15 y demás 
normatividad vigente que 
aplique.  

    1 100% 
Hospital Juan 

Hernando Urrego 

¿La distribución de recursos 
del componente de Salud 
Pública del Sistema General 
de Participaciones -SGP, 
para financiar el PIC se 
realizó según lo dispuesto 
en el artículo 20 de la 
Resolución 518 de 2015 o 
en el Artículo 1 de la 
Resolución 507 de 2020 y 
demás normatividad 
vigente? 

    1 100%   
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El contrato del PIC cuenta 
con un anexo técnico que 
especifica la siguiente 
información por actividad : 

      

100%   

1. Nombre de la estrategia Si   1 

2. Nombre de la 
intervención 

Si   1 

3. Costo Si   1 

4. Población sujeto Si   1 

5. Lugar de ejecución Si   1 

6.  La cantidad a ejecutar Si   1 

7.  Trimestre de ejecución Si   1 

8. Orientaciones o 
especificaciones técnicas 

Si   1 

9.  Indicador de producto y 
resultado 

Si   1 

10. Criterios y soportes 
requeridos 

Si   1 

 

En cuanto a la verificación de la correspondencia del Componente Operativo Anual de 

Inversiones COAI y el Plan de Acción en Salud PAS con la contratación del PlC, se 

evidenció que existe incoherencia con el PIC, por lo que es importante revisar este proceso, 

teniendo en cuenta la planeación de los recursos en el COAI y la oportunidad en la 

contratación.  

 

Tabla 12. Correspondencia PIC municipio de Maní. 

INDICADOR CORRESPONDENCIA COAI-PAS-PIC       

0% 

Los valores totales proyectados 
en el COAI y PAS NO 
corresponden  con  lo 
contratado en el PIC   la 
distribución del dinero en las 
actividades es diferente  en 
algunas dimensiones  

El valor proyectado en el COAI se corresponde con el 
valor apropiado en el PAS 

No   0 

El valor contratado en el PIC se corresponden con el 
valor proyectado en el COAI 

No   0 

El valor proyectado en el PIC se corresponde con el valor 
señalado en el PAS 

No   0 

INDICADOR CONTINUIDAD ( Acta de Inicio)       

64% 
ACTA DE INICIO AGOSTO 12  

2022 
Meses mínimo de contratación  7 

    
Meses de contratación  4,5 

INDICADOR   INICIO ACTIVIDADES OPERATIVAS PIC        

89% Agosto 12 2022 Meses mínimo de contratación  4,5 
    

Meses de Operación PIC 4 
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MUNICIPIO DE VILLANUEVA 

 

Para el cuarto trimestre del año el municipio obtuvo una calificación de 87%, con una 

semaforización en verde que representa la existencia de inconsistencias en el cumplimiento 

de los componentes de gestión del PIC, por lo que se sugirió revisar el proceso de 

planeación en salud y el anexo técnico de la Resolución 3280 de 2018, con el fin de ejecutar 

acciones acordes con la competencia del municipio. 

 

A continuación, se muestran los resultados para cada componente evaluado: 

 

Tabla 13 Cumplimiento del proceso de gestión de las intervenciones colectivas 

municipio de Villanueva. 

Criterios de evaluación 
Valor 

criterio 
Ponderación 

Calificación 
parcial 

CALIFICACION  OBSERVACIONES  

¿Las actividades del PIC 
corresponden a las 
contempladas en el anexo 
técnico de la Resolución 
3280 de 2018 y las 
competencias y 
responsabilidades 
establecidas en la ley? 

      

100,0%   

Actividades en las que se 
menciona el entorno 

28 12% 0,12 

El entorno es el 
correspondiente con la 
actividad? 

28 12% 0,12 

Actividades en las que se 
menciona una o más 
tecnología en salud de 
acuerdo al entorno 

28 12% 0,12 

Actividades en la que se 
describe la población objeto 
por curso de vida. 

28 12% 0,12 

Actividades en las que se 
mencionan el entorno, la 
tecnología en salud, 
población por curso de vida 

28 26% 0,26 

No. de actividades con 
redacción y uso de verbos 
que permite la comprensión 
de la actividad a desarrollar 

28 26% 0,26 

Las actividades en el marco 
del PIC están contenidas en 

      95%   
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el Plan de Acción en Salud y 
obedecen a las necesidades 
del territorio con ocasión 
del ASIS 

No. de actividades 
contratadas en el marco del 
PIC contenidas en el Plan de 
Acción de Salud de la 
entidad territorial para la 
vigencia 

25 50% 0,44642857 

Actividades que 
corresponden a las 
necesidades del municipio 
según el ASIS 

28 50% 0,5 

¿El PIC se contrató 
oportunamente (primer 
trimestre del año) con el fin 
de  garantizar la continuidad 
en la implementación de las 
intervenciones de este? 

    0 0% 

El PIC fue contratado 
en el mes de julio de 
2022 Contrato 
Interadministrativo No 
0245-2022 con E.S.E 
Red Salud Casanare 
Acta de Inicio 
29072022 

¿La selección y contratación 
del ejecutor del PIC se 
realizó teniendo en cuenta 
lo contemplado en los 
Artículos 14 y 15 de la 
Resolución 518/15 y demás 
normatividad vigente que 
aplique.  

    1 100% 
E.S.E RED SAUD 
CASANARE 

¿La distribución de recursos 
del componente de Salud 
Pública del Sistema General 
de Participaciones -SGP, 
para financiar el PIC se 
realizó según lo dispuesto 
en el artículo 20 de la 
Resolución 518 de 2015 o en 
el Artículo 1 de la 
Resolución 507 de 2020 y 
demás normatividad 
vigente? 

    1 100%   

El contrato del PIC cuenta 
con un anexo técnico que 
especifica la siguiente 
información por actividad : 

      100%   

http://www.casanare.gov.co/


 
 

Carrera 21 No.8-32, Cód. Postal 850001, Tel. 6356565, Ext. 132 Yopal, Casanare 
www.casanare.gov.co – salud@casanare.gov.co 

 
27 

 

1. Nombre de la estrategia Si   1 

2. Nombre de la 
intervención 

Si   1 

3. Costo Si   1 

4. Población sujeto Si   1 

5. Lugar de ejecución Si   1 

6.  La cantidad a ejecutar Si   1 

7.  Trimestre de ejecución Si   1 

8. Orientaciones o 
especificaciones técnicas 

Si   1 

9.  Indicador de producto y 
resultado 

Si   1 

10. Criterios y soportes 
requeridos 

Si   1 

 

En la verificación de la correspondencia del Componente Operativo Anual de Inversiones 

COAI con la contratación del PlC, se evidencia que existen incoherencias, por lo que se 

requiere revisar el proceso, entregar plan de mejoramiento y dar cumplimiento en la 

oportunidad de la contratación según lo establecido. 

 

Tabla 14. Correspondencia PIC municipio de Villanueva. 

INDICADOR CORRESPONDENCIA COAI-PAS-PIC       

100% 

 
Los valores totales proyectados 
en el COAI y PAS corresponden 
con  lo contratado en el PIC,   la 
distribución de recursos en la 
dimensión de poblaciones 
vulnerables tiene una diferencia.   

El valor proyectado en el COAI se corresponde con el 
valor apropiado en el PAS 

Si   1 
 

El valor contratado en el PIC se corresponden con el 
valor proyectado en el COAI 

Si   1 
 

El valor proyectado en el PIC se corresponde con el 
valor señalado en el PAS 

Si   1 
 

INDICADOR CONTINUIDAD ( Acta de Inicio)       

56% 

 

ACTA DE INICIO JULIO 29  2022 Meses mínimo de contratación  9 
    

 

Meses de contratación  5  

INDICADOR   INICIO ACTIVIDADES OPERATIVAS PIC        

80% 

 

Inicio de actividades 01092022 Meses mínimos de contratación  5 
    

 

Meses de Operación PIC 4  
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MUNICIPIO DE RECETOR  

 
El municipio de Recetor obtuvo una calificación de 85,4%, con una semaforización en verde, debido 

específicamente a 2 componentes de gestión del PIC que afectaron la calificación final, 

correspondientes a la planeación en salud, concretamente al plan de acción en salud y la 

oportunidad en la contratación, procesos que deben ser revisados, teniendo en cuenta que el PIC 

debe ser contratado el primer trimestre de cada año. 

Tabla 15. Cumplimiento del proceso de gestión de las intervenciones colectivas 

municipio de Recetor. 

Criterios de evaluación 
Valor 

criterio 
Ponderación 

Calificación 
parcial 

CALIFICACION  OBSERVACIONES  

¿Las actividades del PIC 
corresponden a las 
contempladas en el 
anexo técnico de la 
Resolución 3280 de 2018 
y las competencias y 
responsabilidades 
establecidas en la ley? 

      

68,3% 

Dentro del anexo técnico 
del PIC se evidencian las 
variables requeridas sin 
embargo en la redacción 
de las actividades falta 
mencionar con claridad el 
entorno,  la tecnología 
utilizada y la población 
por curso de vida que  se 
va a beneficiar con el PIC 

Actividades en las que se 
menciona el entorno 

5 12% 0,05 

El entorno es el 
correspondiente con la 
actividad? 

5 12% 0,05 

Actividades en las que se 
menciona una o más 
tecnología en salud de 
acuerdo al entorno 

12 12% 0,11 

Actividades en la que se 
describe la población 
objeto por curso de vida. 

13 12% 0,12 

Actividades en las que se 
mencionan el entorno, la 
tecnología en salud, 
población por curso de 
vida 

5 26% 0,10 

No. de actividades con 
redacción y uso de 
verbos que permite la 
comprensión de la 
actividad a desarrollar 

13 26% 0,26 

Las actividades en el 
marco del PIC están 
contenidas en el Plan de 
Acción en Salud y 

      100%   

http://www.casanare.gov.co/


 
 

Carrera 21 No.8-32, Cód. Postal 850001, Tel. 6356565, Ext. 132 Yopal, Casanare 
www.casanare.gov.co – salud@casanare.gov.co 

 
29 

 

obedecen a las 
necesidades del territorio 
con ocasión del ASIS 

No. de actividades 
contratadas en el marco 
del PIC contenidas en el 
Plan de Acción de Salud 
de la entidad territorial 
para la vigencia 

13 50% 0,5 

Actividades que 
corresponden a las 
necesidades del 
municipio según el ASIS 

13 50% 0,5 

¿El PIC se contrató 
oportunamente (primer 
trimestre del año) con el 
fin de  garantizar la 
continuidad en la 
implementación de las 
intervenciones de este? 

    0 0% 

El PIC fue contratado en 
el mes de julio de 2022 

Contrato 
Interadministrativo  No 
116-2022 con Hospital 
Juan Hernando Urrego 

Acta de Inicio 11072022 

¿La selección y 
contratación del ejecutor 
del PIC se realizó 
teniendo en cuenta lo 
contemplado en los 
Artículos 14 y 15 de la 
Resolución 518/15 y 
demás normatividad 
vigente que aplique.  

    1 100% 
Hospital Juan Hernando 

Urrego 

¿La distribución de 
recursos del componente 
de Salud Pública del 
Sistema General de 
Participaciones -SGP, 
para financiar el PIC se 
realizó según lo dispuesto 
en el artículo 20 de la 
Resolución 518 de 2015 o 
en el Artículo 1 de la 
Resolución 507 de 2020 y 
demás normatividad 
vigente? 

    1 100%   

El contrato del PIC cuenta 
con un anexo técnico que 
especifica la siguiente 

      100%   
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información por actividad 
: 

1. Nombre de la 
estrategia 

Si   1 

2. Nombre de la 
intervención 

Si   1 

3. Costo Si   1 

4. Población sujeto Si   1 

5. Lugar de ejecución Si   1 

6.  La cantidad a ejecutar Si   1 

7.  Trimestre de ejecución Si   1 

8. Orientaciones o 
especificaciones técnicas 

Si   1 

9.  Indicador de producto 
y resultado 

Si   1 

10. Criterios y soportes 
requeridos 

Si   1 

 

En cuanto a la Correspondencia PAS y COAI, es notorio que el municipio debe revisar y 

trabajar de tal forma que se articulen los procesos de planeación en salud, teniendo en 

cuenta que son integrales y que van relacionados entre sí, de la misma manera deberá 

revisar el cargue revisado en la plataforma del Ministerio de salud. 

 

Tabla 16. Correspondencia PIC municipio de Recetor. 

INDICADOR CORRESPONDENCIA COAI-PAS-PIC       

100% 

Los valores totales proyectados en 
el COAI y PAS corresponden  con  lo 
contratado en el PIC sin embargo 
la distribución del dinero en las 
actividades es diferente  en 
algunas dimensiones  

El valor proyectado en el COAI se corresponde con el 
valor apropiado en el PAS 

Si   1 

El valor contratado en el PIC se corresponden con el 
valor proyectado en el COAI 

Si   1 

El valor proyectado en el PIC se corresponde con el 
valor señalado en el PAS 

Si   1 

INDICADOR CONTINUIDAD ( Acta de Inicio)       

100% ACTA DE INICIO JULIO 11 2022 Meses mínimo de contratación  5 
    

Meses de contratación  5 

INDICADOR   INICIO ACTIVIDADES OPERATIVAS PIC        

100% PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN  Meses mínimo de contratación  5 
    

Meses de Operación PIC 5 
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MUNICIPIO DE PORE 

 

El municipio de Pore obtuvo una calificación de 85,4%, con una semaforización en verde, debido 

específicamente a dos componentes de gestión del PIC que afectaron la calificación final, 

correspondientes a la planeación en salud, concretamente al plan de acción en salud y la oportunidad 

en la contratación, procesos que deben ser revisados, teniendo en cuenta que el PIC debe ser 

contratado el primer trimestre de cada año. 

 

Tabla 17. Cumplimiento del proceso de gestión de las intervenciones colectivas 

municipio de Pore. 

Criterios de evaluación 
Valor 

criterio 
Ponderación 

Calificación 
parcial 

CALIFICACION  OBSERVACIONES  

¿Las actividades del PIC corresponden a las contempladas en el 
anexo técnico de la Resolución 3280 de 2018 y las competencias 
y responsabilidades establecidas en la ley? 
  

100,0%   

Actividades en las que se 
menciona el entorno 

20 12% 0,12 

¿El entorno es el 
correspondiente con la 
actividad? 

20 12% 0,12 

Actividades en las que se 
menciona una o más 
tecnología en salud de 
acuerdo al entorno 

20 12% 0,12 

Actividades en la que se 
describe la población 
objeto por curso de vida. 

20 12% 0,12 

Actividades en las que se 
mencionan el entorno, la 
tecnología en salud, 
población por curso de vida 

20 26% 0,26 

No. de actividades con 
redacción y uso de verbos 
que permite la 
comprensión de la 
actividad a desarrollar 

20 26% 0,26 

Las actividades en el marco 
del PIC están contenidas en 
el Plan de Acción en Salud y 
obedecen a las necesidades 
del territorio con ocasión 
del ASIS 

      98%   
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No. de actividades 
contratadas en el marco del 
PIC contenidas en el Plan de 
Acción de Salud de la 
entidad territorial para la 
vigencia 

19 50% 0,475 

Actividades que 
corresponden a las 
necesidades del municipio 
según el ASIS 

20 50% 0,5 

¿El PIC se contrató 
oportunamente (primer 
trimestre del año) con el fin 
de garantizar la continuidad 
en la implementación de las 
intervenciones de este? 

    0 0% 

El PIC fue contratado en 
el mes de julio de 2022 
Contrato 
Interadministrativo  No 
159-2022 con El 
Hospital Juan Hernando 
Urrego 
Acta de Inicio 
22/07/2022 

¿La selección y 
contratación del ejecutor 
del PIC se realizó teniendo 
en cuenta lo contemplado 
en los Artículos 14 y 15 de la 
Resolución 518/15 y demás 
normatividad vigente que 
aplique.  

    1 100% 
Hospital Juan Hernando 

Urrego 

¿La distribución de recursos 
del componente de Salud 
Pública del Sistema General 
de Participaciones -SGP, 
para financiar el PIC se 
realizó según lo dispuesto 
en el artículo 20 de la 
Resolución 518 de 2015 o 
en el Artículo 1 de la 
Resolución 507 de 2020 y 
demás normatividad 
vigente? 

    1 100%   

El contrato del PIC cuenta 
con un anexo técnico que 
especifica la siguiente 
información por actividad : 

      

100%   
1. Nombre de la estrategia Si   1 

2. Nombre de la 
intervención 

Si   1 
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3. Costo Si   1 

4. Población sujeto Si   1 

5. Lugar de ejecución Si   1 

6.  La cantidad a ejecutar Si   1 

7.  Trimestre de ejecución Si   1 

8. Orientaciones o 
especificaciones técnicas 

Si   1 

9.  Indicador de producto y 
resultado 

Si   1 

10. Criterios y soportes 
requeridos 

Si   1 

 

Se observó que no hay Correspondencia entre los recursos asignados en COAI, Versus los 

planeados en el PAS. De otro lado, solo cumple el 71% respecto de la continuidad de las 

actividades de PIC que corresponde únicamente a 6,15 meses de operación.  

 

Tabla 18 Correspondencia PIC municipio de Pore. 

INDICADOR CORRESPONDENCIA COAI-PAS-PIC       

100% 

Los valores totales 
proyectados en el COAI 

y PAS corresponden 
con  lo contratado en 

el PIC  

El valor proyectado en el COAI se corresponde con el valor 
apropiado en el PAS 

Si   1 

El valor contratado en el PIC se corresponde con el valor 
proyectado en el COAI 

Si   1 

El valor proyectado en el PIC se corresponde con el valor 
señalado en el PAS 

Si   1 

INDICADOR CONTINUIDAD ( Acta de Inicio)       

71% 
ACTA DE INICIO JULIO 

22 2022 
Meses mínimo de contratación  7 

    
Meses de contratación  5 

INDICADOR   INICIO ACTIVIDADES OPERATIVAS PIC        

100% 25/08/2022 Meses mínimo de contratación  5 
    

Meses de Operación PIC 5 

 

 

MUNICIPIO LA SALINA  

 

El resultado en general muestra un cumplimiento del proceso de gestión de las 
intervenciones colectivas   del 80,6 %. A la verificación de los dos primeros criterios, el 
cumplimiento es de 92,3% y 100%. El municipio de La Salina cuenta con tecnologías como 
información en salud, educación para la salud, sin embargo, no adoptan la metodología 
definida por el MSPS. Realizan caracterización y jornadas de salud, pero no implementan 
las demás tecnologías en salud para el desarrollo de acciones colectivas. 

Si bien, las acciones están orientadas a las necesidades del ASIS, se dejaron priorizaciones 
sin atender.  Lo anterior, puede ocurrir debido a los pocos recursos con que cuenta el 
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municipio, por cuanto se recomienda la necesidad de concertar y solicitar la concurrencia 
con la secretaria de Salud de Casanare.   
 
El municipio de La Salina Contrato el Contrato interadministrativo N. 100.13.08.004 del 23 

de junio de 2022 y cuenta con acta de Inicio 28 de junio de 2022, el ejecutor es Hospital de 

Aguazul Juan Hernando Urrego y al respecto se hace la recomendación de que la 

contratación del PIC para la vigencia del año 2023 sea nuevamente con la ESE de su 

territorio, ya que hay que darle cumplimiento a la norma y la ese del territorio conoce más 

su población que las de otros municipios. 

 

EL municipio incumple con la oportnidad  para la contratación del PIC, y por ende con la 

continuidad de las actividades.  

El indicador de continuidad también se evaluó y teniendo en cuenta el número de meses 

contratado con respecto a los meses definidos por la secretaria de Salud departamental, el 

municipio cumple, teniendo en cuenta los recursos asignados, pero si se analiza el 

cumplimiento de la continuidad desde el punto de vista de actividades o estrategias 

sostenidas en el tiempo, no se cumpliría ya que cada año hay actividades nuevas.  

En lo referente a la parte operativa del municipio inicio el desarrollo o trabajo de campo un 

mes después de su contratación, por cuanto las actividades operativas se ejecutarán en el 

83% del plazo contratado.  

La Correspondencia de PIC, COAI PAS, está alterada en algunas dimensiones ya que hay 

valores de proyección y valores comprometidos diferentes, por cuanto se sugirió al 

municipio hacer la revisión y los ajustes a que haya lugar.  

De otro lado, en lo que refiere a la ejecución de los recursos el municipio cumple con la 
normatividad vigente en lo que refiere ya que se acoge a los % definidos en la resolución 
518 de 2015. 
 
El municipio hace un abordaje de un gran número de dimensiones con los recursos 
asignados, sin embargo, se hizo la invitación a que para el siguiente año se haga un análisis 
más profundo basado en los documentos para priorizar acciones con que cuenta el territorio 
y se defina que dimensiones o actividades se cubrirán con recursos asignados al municipio 
y que solicitaran al departamento para que se haga la concurrencia. 
 
El municipio está inconforme con las ESE que ejecutan los contratos, ya que no se cumplen 
las acciones o compromisos según se pacta. Siempre hay dificultades para su 
cumplimiento.   
 
Se debe mejorar en la formulación de las actividades de tal manera que sean puntuales, 
claras, que se establezca siempre una meta o número de personas a intervenir. 
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Tabla 19: Cumplimiento del proceso de gestión de las intervenciones colectivas 

municipio de La Salina 

Criterios de evaluación 
Valor 

criterio 
Ponderación 

Calificación 

parcial 
CALIFICACION  OBSERVACIONES  

¿Las actividades del PIC corresponden a las contempladas 

en el anexo técnico de la Resolución 3280 de 2018 y las 

competencias y responsabilidades establecidas en la ley? 

92,3%   

Actividades en las que 

se menciona el 

entorno 

12 12% 0,11 

¿El entorno es el 

correspondiente con 

la actividad? 

12 12% 0,11 

Actividades en las que 

se menciona una o 

más tecnología en 

salud de acuerdo al 

entorno 

12 12% 0,11 

Actividades en la que 

se describe la 

población objeto por 

curso de vida. 

12 12% 0,11 

Actividades en las que 

se mencionan el 

entorno, la tecnología 

en salud, población 

por curso de vida 

12 26% 0,24 

No. de actividades 

con redacción y uso 

de verbos que 

permite la 

comprensión de la 

actividad a desarrollar 

12 26% 0,24 

Las actividades en el marco del PIC están 

contenidas en el Plan de Acción en Salud y 
  100% El Pas cuenta con 23 actividades 

y el PIC con 13. Hay algunas que 
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obedecen a las necesidades del territorio con 

ocasión del ASIS 

 

no se intervinieron y también 

una actividad del PIC impacta 

varias del PAS. Hay dos 

formuladas, pero son recursos. 

No. de actividades 

contratadas en el 

marco del PIC 

contenidas en el Plan 

de Acción de Salud de 

la entidad territorial 

para la vigencia 

13 50% 0,5 

Actividades que 

corresponden a las 

necesidades del 

municipio según el 

ASIS 

13 50% 0,5 

¿El PIC se contrató oportunamente (primer 

cuatrimestre del año) con el fin de garantizar la 

continuidad en la implementación de las 

intervenciones de este? 

 

0 0% 

Contrato interadministrativo N. 

100.13.08.004 del 23 de junio de 

2022. Acta de Inicio 28 de junio 

de 2022 

¿La selección y contratación del ejecutor del PIC 

se realizó teniendo en cuenta lo contemplado en 

los Artículos 14 y 15 de la Resolución 518/15 y 

demás normatividad vigente que aplique.  

  

  

1 100% 

HOSPITAL DE AGUAZUL JHU. El 

profesional del Municipio 

manifiesta que el ejecutor ha 

incumplido con el desarrollo de 

las actividades, y han tenido que 

reprogramar. Desde el municipio 

se ha hecho requerimientos 

necesarios al ejecutor.  

¿La distribución de recursos del componente de 

Salud Pública del Sistema General de 

Participaciones -SGP, para financiar el PIC se 

realizó según lo dispuesto en el artículo 20 de la 

Resolución 518 de 2015 o en el Artículo 1 de la 

Resolución 507 de 2020 y demás normatividad 

vigente?  

1 100% 

Distribución de recursos con Res 

518 de 2015.40% gestión de 

salud pública 60% PIC 
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El contrato del PIC cuenta con un anexo técnico 

que especifica la siguiente información por 

actividad:  

  

80%   

1. Nombre de la estrategia Si 1 

2. Nombre de la intervención Si 1 

3. Costo Si 1 

4. Población sujeto Si 1 

5. Lugar de ejecución Si 1 

6.  La cantidad a ejecutar Si 1 

7.  Trimestre de ejecución Si 1 

8. Orientaciones o 

especificaciones técnicas 
Si 1 

9.  Indicador de producto y 

resultado 
No 0 

10. Criterios y soportes 

requeridos 
No 0 

 

Tabla 20: Correspondencia COAI-PAS-PIC 
INDICADOR CORRESPONDENCIA COAI-PAS-

PIC 
      

33%   

El valor proyectado en el COAI corresponde 

con el valor apropiado en el PAS 
Si   1 

El valor contratado en el PIC corresponde con 

el valor proyectado en el COAI 
No   0 

El valor proyectado en el PIC corresponde con 

el valor señalado en el PAS 
No   0 

INDICADOR CONTINUIDAD (Acta de Inicio)       

120% 

Los Meses para definir el cumplimiento 

son 5, teniendo en cuenta los recursos 

del PIC para el municipio. El 

departamento debe concurrir con 

acciones PIC al municipio con el fin de 

que pueda ampliar la cobertura y 

Meses mínimos de contratación  5   

  

Meses de contratación  6   
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garantizar la continuidad de las 

acciones. 

INDICADOR   INICIO ACTIVIDADES 

OPERATIVAS PIC  
      

83% 
Iniciaron operación de las actividades el 

22 de julio de 2022 Meses mínimos de contratación  6 
    

Meses de Operación PIC 5 

TOTAL CALIFICACIÓN  80,6% La Salina 

 

 

MUNICIPIO DE SÁCAMA 

 

El resultado en general muestra un cumplimiento del proceso de gestión de las 

intervenciones colectivas   del 89,2 %. A la verificación el primer criterio, el cumplimiento es 

de 100%, desde el punto de vista de cumplir con el uso de las tecnológicas señaladas en 

la resolución 3280, sin embargo, hace falta ampliar la descripción en el uso de las 

tecnologías y hacer uso de las demás alternativas que con se cuenta para la formulación 

de las acciones. 

Con respecto a la variable  que indaga sobre las  actividades en el marco del PIC que están 

contenidas en el Plan de Acción en Salud y si  obedecen a las necesidades del territorio 

con ocasión del ASIS, la calificación fue del 70% debido a que hay varias actividades que 

no concuerdan con las acciones señadas o formuladas en el PAS  y en el ASIS, al respecto 

se reitera  al municipio  la importancia de que lo que se formule en el PAS debe ser 

consecuente con lo que se vaya contratar y ejecutar mediante las acciones  colectivas.  

Si bien, las acciones están orientadas a las necesidades del ASIS, se dejaron priorizaciones 
sin atender.  Lo anterior, puede ocurrir debido al poco recurso con que cuentan los 
municipios por cuanto la necesidad de concertar la concurrencia con la secretaria de Salud 
de Casanare, por ello la sugerencia para el municipio es hagan una planeación desde ahora 
a fin de definir en que dimensiones se trabajará el siguiente año y que apoyo van a solicitar 
mediante la concurrencia a lo secretaria de salud departamental 
 
El municipio de Sácama cuenta con el Contrato interadministrativo N. AS-SAMC-001-2022 

de 4 de mayo de 2022 que tiene acta de Inicio 09 de mayo de 2022 cuyo ejecutor es Hospital 

de Aguazul Juan Hernando Urrego. Al respecto se hace la recomendación desde la 

secretaria de Salud de Casanare ESE para volver a contratar con la ESE del área de 

influencia en la vigencia 2023, ya que hay que darle cumplimiento a la norma y la ESE del 

territorio conoce más la población que las de otros municipios, facilitando la 

complementariedad que se requiere entre los dos planes de beneficios en salud.   
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En lo que refiere a los indicadores de Correspondencia de COAI-PAS -PIC cumple en el 

100% y con respecto al indicador de continuidad teniendo en cuenta el número de meses 

contratado con respecto a los meses definidos según los recursos, el municipio cumple en 

el 100% ya que se tiene establecido que con los recursos con que cuenta,  mínimo deben 

contratar un PIC por 5 meses y para el siguiente  año  deberán gestionar la concurrencia 

con la secretaria de salud departamental a fin de contar con más meses de actividades 

colectivas. 

Con ocasión a las acciones operativas el municipio inicio actividades el día 16 de mayo de 

2022, de tal forma que de los 7 meses contratados 6 meses sean ejecutados realmente 

desde el punto de vista de trabajo de campo o acciones operativas.  

En lo inherente a la distribución de recursos del componente de Salud Pública del Sistema 

General de Participaciones -SGP, para financiar el PIC el municipio hizo la distribución de 

recursos con ocasión a la Res   N. 518 de 2015. La distribución se hizo de acuerdo al 

artículo 20 (40% gestión de la salud pública y 60% PIC)  

 

Tabla 21: Cumplimiento del proceso de gestión de las intervenciones colectivas 

municipio de Sácama  

ASPECTOS A EVALUAR 

Criterios de 

evaluación 

Valor 

criterio 
Ponderación 

Calificación 

parcial 
CALIFICACION  OBSERVACIONES  

¿Las actividades del PIC corresponden a las contempladas en 

el anexo técnico de la Resolución 3280 de 2018 y las 

competencias y responsabilidades establecidas en la ley? 

 

100,0%   

Actividades en las que 

se menciona el entorno 
25 12% 0,12 

El entorno es el 

correspondiente con la 

actividad? 

25 12% 0,12 

Actividades en las que 

se menciona una o más 

tecnología en salud de 

acuerdo al entorno 

25 12% 0,12 

Actividades en la que 

se describe la 

población objeto por 

curso de vida. 

25 12% 0,12 
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Actividades en las que 

se mencionan el 

entorno, la tecnología 

en salud, población por 

curso de vida 

25 26% 0,26 

No. de actividades con 

redacción y uso de 

verbos que permite la 

comprensión de la 

actividad a desarrollar 

25 26% 0,26 

Las actividades en el marco del PIC están contenidas en el Plan 

de Acción en Salud y obedecen a las necesidades del territorio 

con ocasión del ASIS 

70%   

No. de actividades 

contratadas en el 

marco del PIC 

contenidas en el Plan 

de Acción de Salud de 

la entidad territorial 

para la vigencia 

10 50% 0,2 

Actividades que 

corresponden a las 

necesidades del 

municipio según el 

ASIS 

25 50% 0,5 

¿El PIC se contrató oportunamente (primer 

cuatrimestre del año) con el fin de  garantizar la 

continuidad en la implementación de las 

intervenciones de este? 

  

0 0% 

Contrato interadministrativo 

N. AS-SAMC-001-2022 de 4 

de mayo de 2022 Acta de 

Inicio 09-05-2022 

¿La selección y contratación del ejecutor del PIC 

se realizó teniendo en cuenta lo contemplado en 

los Artículos 14 y 15 de la Resolución 518/15 y 

demás normatividad vigente que aplique.  

   

1 100% 

Contrataron con IPS 

MAYALERO. Se hace la 

recomendación de hacer 

gestión con la ESE del área 

de influencia para contratar 

PIC 2023 con la ESE 

departamental como lo 

recomienda la norma. 
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¿La distribución de recursos del componente de 

Salud Pública del Sistema General de 

Participaciones -SGP, para financiar el PIC se 

realizó según lo dispuesto en el artículo 20 de la 

Resolución 518 de 2015 o en el Atículo 1 de la 

Resolución 507 de 2020 y demás normatividad 

vigente?  

1 100% 

según el reporte presentado 

el mes de julio de 2022 por 

el municipio la distribución 

fue (40%-60%) como lo 

señala el articulo 20 de la 

Res 518 de 2022 

El contrato del PIC cuenta con un anexo técnico 

que especifica la siguiente información por 

actividad: 

   

  

100%   

1. Nombre de la 

estrategia 
Si   1 

2. Nombre de la 

intervención 
Si   1 

3. Costo Si   1 

4. Población sujeto Si   1 

5. Lugar de ejecución Si   1 

6.  La cantidad a 

ejecutar 
Si   1 

7.  Trimestre de 

ejecución 
Si   1 

8. Orientaciones o 

especifcaciones 

técnicas 

Si   1 

9.  Indicador de 

producto y resultado 
Si   1 

10. Criterios y soportes 

requeridos 
Si   1 

 

Tabla 22: Correspondencia  COAI-PAS-PIC 

INDICADOR CORRESPONDENCIA COAI-PAS-PIC       

100%   

El valor proyectado en el COAI corresponde con el 
valor apropiado en el PAS 

Si   1 

El valor contratado en el PIC corresponde con el 
valor proyectado en el COAI 

Si   1 

El valor proyectado en el PIC corresponde con el 
valor señalado en el PAS 

Si   1 
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INDICADOR CONTINUIDAD ( Acta de Inicio)       

140%   Meses mínimos de contratación  5 
    

Meses de contratación  7 

INDICADOR   INICIO ACTIVIDADES OPERATIVAS 
PIC  

      

93% 
Iniciaron actividades el 

día 16 de mayo de 2022 Meses mínimos de contratación  7 
    

Meses de Operación PIC 6,5 

TOTAL CALIFICACIÓN  89,2% Sácama 

 

 

MUNICIPIO DE HATO COROZAL 

 

El resultado en general muestra un cumplimiento del proceso de gestión de las 

intervenciones colectivas   del 82,5%. A la verificación de los dos primeros criterios, el 

cumplimiento es del 100% sin embargo, durante la revisión de las actividades formuladas 

en PAS y contratadas en PIC se observa que la tecnología que predomina es la información 

en salud y si bien impacta las dimensiones y metas priorizadas desde el punto de vista de 

cumplimiento, se corre el riesgo de no lograr el impacto en el resultado esperado según las 

metas de PTS.  

 

Con respecto a los recursos PIC distribuidos por dimensión, vida saludable y enfermedades 

transmisibles; convivencia social y salud mental son las dimensiones con más recursos 

asignados y esto tiene que ver con la priorización de los problemas de salud ene le 

municipio mediante el ASIS. 

Con respecto a la contratación oportuna del PIC, el municipio de Hato Corozal no cumple, 

pues el Contrato interadministrativo N. 101.10.01.0164 se firmó el 16 de agosto de 2022 y 

tiene acta de Inicio 19 de agosto de 2022 

El municipio, dio cumplimiento al artículo 14 y 15 de la resolución 518 de 2018, ya que la 

entidad territorial contrató con una ESE, en este caso con la ESE del área de influencia 

RED SALUD CASANARE 

En lo inherente a la distribución de recursos del componente de Salud Pública del Sistema 

General de Participaciones -SGP, para financiar el PIC el municipio hizo la distribución de 

recursos con ocasión a la Res 507 de 2022. Cuentan con acta de concertación y distribución 

de recursos según la necesidad. (57% gestión de la salud pública y 43%) teniendo en 

cuenta la planeación al inicio del año.  
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Con los indicadores de Correspondencia de COAI-PAS -PIC, tiene un incumplimiento, ya 

que los recursos proyectados no coinciden al hacer la revisión, tomando como base el PAS-

COAI y anexo técnico.   

El indicador de continuidad también se evaluó y presenta un incumplimiento marcado ya 

que contrataron 4 meses 10 días para realizar acciones de PIC. Este indicador en términos 

generales se evalúa con base a 7 meses mínimo de contratación de PIC, teniendo en 

cuenta los rangos definidos para evaluación. 

En lo referente a la parte operativa del PIC el municipio inicio actividades operativas un mes 

después de su contratación.  

 

Tabla 26: Cumplimiento del proceso de gestión de las intervenciones colectivas 

municipio de Hato Corozal  

Criterios de evaluación 
Valor 

criterio 
Ponderación 

Calificación 

parcial 
CALIFICACION  OBSERVACIONES  

¿Las actividades del PIC corresponden 

a las contempladas en el anexo técnico 

de la Resolución 3280 de 2018 y las 

competencias y responsabilidades 

establecidas en la ley? 

      

100,0%   

Actividades en las que se menciona el 

entorno 
17 12% 0,12 

El entorno es el correspondiente con la 

actividad? 
17 12% 0,12 

Actividades en las que se menciona 

una o más tecnología en salud de 

acuerdo al entorno 

17 12% 0,12 

Actividades en la que se describe la 

población objeto por curso de vida. 
17 12% 0,12 

Actividades en las que se mencionan el 

entorno, la tecnología en salud, 

población por curso de vida 

17 26% 0,26 

No. de actividades con redacción y uso 

de verbos que permite la comprensión 

de la actividad a desarrollar 

17 26% 0,26 

Las actividades en el marco del PIC 

están contenidas en el Plan de Acción 
      100% 17 actividades en el  

PIC , 14  actividades 
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en Salud y obedecen a las necesidades 

del territorio con ocasión del ASIS 

formuladas en el PAS 

, 11 metas de 

producto, 11 metas 

de resultado. El total 

de las actividades de 

PIC impactan las 

actividades del PAS y 

metas. 

No. de actividades contratadas en el 

marco del PIC contenidas en el Plan de 

Acción de Salud de la entidad territorial 

para la vigencia 

17 50% 0,5 

Actividades que corresponden a las 

necesidades del municipio según el 

ASIS 

17 50% 0,5 

¿El PIC se contrató oportunamente 

(primer cuatrimestre del año) con el fin 

de  garantizar la continuidad en la 

implementación de las intervenciones 

de este? 

    0 0% 

Contrato 

interadministrativo 

N. 101.10.01.0164 

del 16 de agosto de 

2022 Acta de Inicio 

19-08-2022 

¿La selección y contratación del 

ejecutor del PIC se realizó teniendo en 

cuenta lo contemplado en los Artículos 

14 y 15 de la Resolución 518/15 y 

demás normatividad vigente que 

aplique.  

    1 100% 

Contrataron con ESE 

RED SALUD 

CASANARE 

¿La distribución de recursos del 

componente de Salud Pública del 

Sistema General de Participaciones -

SGP, para financiar el PIC se realizó 

según lo dispuesto en el artículo 20 de 

la Resolución 518 de 2015 o en el 

Atículo 1 de la Resolución 507 de 2020 

y demás normatividad vigente? 

    1 100% 

La distribución de 

recursos  la realizó el 

municipio con 

ocasión a la Res 507 

de 2022. Cuentan 

con acta de 

concertación y 

distribución de 

recursos según la 

necesidad. ( 57% 

gestión de la salud 

pública y 43%  PIC)  

Se cuenta con acta de 

distribución de % 

El contrato del PIC cuenta con un anexo 

técnico que especifica la siguiente 

información por actividad : 

      

100%   1. Nombre de la estrategia Si   1 

2. Nombre de la intervención Si   1 

3. Costo Si   1 
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4. Población sujeto Si   1 

5. Lugar de ejecución Si   1 

6.  La cantidad a ejecutar Si   1 

7.  Trimestre de ejecución Si   1 

8. Orientaciones o especifcaciones 

técnicas 
Si   1 

9.  Indicador de producto y resultado Si   1 

10. Criterios y soportes requeridos Si   1 

 
 

Tabla 27 Correspondencia COAI-PAS-PIC 
INDICADOR CORRESPONDENCIA COAI-PAS-PIC       

100%   

El valor proyectado en el COAI corresponde con el valor 
apropiado en el PAS 

Si   1 

El valor contratado en el PIC corresponde con el valor 
proyectado en el COAI 

Si   1 

El valor proyectado en el PIC corresponde con el valor 
señalado en el PAS 

Si   1 

INDICADOR CONTINUIDAD ( Acta de Inicio)       

64% 

Los meses contratados 
por el municipio son 
11, pero para efectos 
de la calificación   la 
SSC toma como 
referencia 9 meses en 
atención que la norma 
señala que deben 
contratar antes de 
finalizar el primes 
trimestre del año 

Meses mínimos de contratación  7 

    

Meses de contratación  4,5 

INDICADOR   INICIO ACTIVIDADES OPERATIVAS PIC        

78% 

Al día de la presente 
asistencia técnica, no 
han indicado 
actividades operativas.  

Meses mínimo de contratación  4,5 
    

Meses de Operación PIC 3,5 

TOTAL CALIFICACIÓN  82,5% Hato Corozal 
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MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO  

 

El resultado en general muestra un cumplimiento del proceso de gestión de las 

intervenciones colectivas   del 82.8%. A la verificación de los dos primeros criterios, el 

cumplimiento es del 100% sin embargo, durante la revisión de las actividades formuladas 

en PAS y contratadas en PIC se observa que la tecnología que predomina es la información 

en salud y si bien impacta las dimensiones y metas priorizadas desde el punto de vista de 

cumplimiento, se corre el riesgo de no lograr el impacto en el resultado esperado según las 

metas de PTS.  

Con respecto a la contratación oportuna del PIC, el municipio de Paz de Ariporo no cumple, 

pues el Contrato interadministrativo N. 301.17.7-001 se firmó el 6 de Julio de 2022 y tiene 

acta de Inicio 12 de julio de 2022. 

El municipio, también dio cumplimiento al artículo 14 y 15 de la resolución 518 de 2018, ya 

que la entidad territorial contrató con una ESE, en este caso con el Hospital de Aguazul 

Juan Hernando Urrego, pero se hace la recomendación   de que se necesario que para la 

siguiente vigencia deben hacer acercamientos con la ESE del área de influencia para 

concertar la contratación ejecución y liquidación del PIC dentro de los tiempos requeridos. 

Del 100% de los recursos de PIC distribuidos por dimensión muestran que las dimensiones 

vida saludable y enfermedades transmisibles cuenta con 22%, convivencia social y salud 

mental 29% y gestión diferencial de poblaciones vulnerables con 22% cuentan con más 

recursos asignados y esto tiene que ver con la priorización de los problemas de salud ene 

le municipio mediante el ASIS 

En lo inherente a la distribución de recursos del componente de Salud Pública del Sistema 

General de Participaciones -SGP, para financiar el PIC el municipio hizo la distribución de 

recursos con ocasión a la Res 507 de 2022. Cuentan con acta de concertación y distribución 

de recursos según la necesidad. (53% gestión de la salud pública y 47%  PIC) de acuerdo 

a la planeación del inicio del año 2022.  

El indicador de continuidad también se evaluó y presenta un incumplimiento marcado ya 

que contrataron 5 meses para realizar acciones de PIC. Este indicador en términos 

generales se evalúa con base a 9 meses mínimo de contratación de PIC, teniendo en 

cuenta que se debe contratar antes de finalizar el primer trimestre. 

En lo referente a la parte operativa del PIC el municipio inicio el desarrollo o trabajo de 

campo en el 25 de julio de 2022, por cuanto de los 5 meses contratados tendrán una 

operación 4,5. 

lo que refiere a los indicadores de Correspondencia de COAI-PAS -PIC, tiene un 

cumplimiento que los deja en rojo, ya que los recursos proyectados no coinciden al hacer 
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la revisión, tomando como base el COAI-PAS cargado a la plataforma y el lineamiento 

operativo PIC. 

 

Tabla 28: Cumplimiento del proceso de gestión de las intervenciones colectivas 

municipio de Paz de Ariporo   

Criterios de evaluación 
Valor 

criterio 
Ponderación 

Calificación 

parcial 
CALIFICACION  OBSERVACIONES  

¿Las actividades del PIC corresponden a las contempladas en el 

anexo técnico de la Resolución 3280 de 2018 y las competencias 

y responsabilidades establecidas en la ley? 

 

100,0%   

Actividades en las que 

se menciona el entorno 
26 12% 0,12 

¿El entorno es el 

correspondiente con la 

actividad? 

26 12% 0,12 

Actividades en las que 

se menciona una o más 

tecnología en salud de 

acuerdo al entorno 

26 12% 0,12 

Actividades en la que se 

describe la población 

objeto por curso de 

vida. 

26 12% 0,12 

Actividades en las que 

se mencionan el 

entorno, la tecnología 

en salud, población por 

curso de vida 

26 26% 0,26 

No. de actividades con 

redacción y uso de 

verbos que permite la 

comprensión de la 

actividad a desarrollar 

26 26% 0,26 
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Las actividades en el marco del PIC están contenidas en el Plan 

de Acción en Salud y obedecen a las necesidades del territorio 

con ocasión del ASIS 

100%   

No. de actividades 

contratadas en el marco 

del PIC contenidas en el 

Plan de Acción de Salud 

de la entidad territorial 

para la vigencia 

26 50% 0,5 

Actividades que 

corresponden a las 

necesidades del 

municipio según el ASIS 

26 50% 0,5 

¿El PIC se contrató oportunamente (primer 

cuatrimestre del año) con el fin de garantizar la 

continuidad en la implementación de las 

intervenciones de este? 

 

0 0% 

Contrato 

interadministrativo 

N. 301.17.7-001 

del 6 de Julio de 

2022 Acta de Inicio 

12-07-2022 

¿La selección y contratación del ejecutor del PIC se 

realizó teniendo en cuenta lo contemplado en los 

Artículos 14 y 15 de la Resolución 518/15 y demás 

normatividad vigente que aplique.    

1 100% 

Contrataron con la 

HOSPITAL JUAN 

HERNANDO 

URREGO ESE  

¿La distribución de recursos del componente de 

Salud Pública del Sistema General de 

Participaciones -SGP, para financiar el PIC se 

realizó según lo dispuesto en el artículo 20 de la 

Resolución 518 de 2015 o en el Artículo 1 de la 

Resolución 507 de 2020 y demás normatividad 

vigente? 

  

1 100% 

La distribución de 

recursos la realizó 

el municipio con 

ocasión a la Res 

507 de 2022. 

Cuentan con acta 

de concertación y 

distribución de 

recursos según la 

necesidad. ( 53% 

gestión de la salud 

pública y 47%  PIC)  

El contrato del PIC cuenta con un anexo técnico 

que especifica la siguiente información por 

actividad:  

  100%   
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1. Nombre de la estrategia Si 1 

2. Nombre de la intervención Si 1 

3. Costo Si 1 

4. Población sujeto Si 1 

5. Lugar de ejecución Si 1 

6.  La cantidad a ejecutar Si 1 

7.  Trimestre de ejecución Si 1 

8. Orientaciones o 

especificaciones técnicas 
Si 1 

9.  Indicador de producto y 

resultado 
Si 1 

10. Criterios y soportes 

requeridos 
Si 1 

 

    Tabla 29: Correspondencia COAI-PAS-PIC 
INDICADOR CORRESPONDENCIA COAI-PAS-PIC       

100%   

El valor proyectado en el COAI corresponde con el 

valor apropiado en el PAS 
Si   1 

El valor contratado en el PIC corresponde con el 

valor proyectado en el COAI 
Si   1 

El valor proyectado en el PIC corresponde con el 

valor señalado en el PAS 
Si   1 

INDICADOR CONTINUIDAD (Acta de Inicio)       

56%   Meses mínimos de contratación  9 
    

Meses de contratación  5 

INDICADOR   INICIO ACTIVIDADES OPERATIVAS PIC        

90% 

No se garantiza la 

continuidad en las 

acciones 

colectivas.  

Meses mínimos de contratación  5 
    

Meses de Operación PIC 4,5 

TOTAL CALIFICACIÓN  82,8%  
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MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE 

 

El resultado en general muestra un cumplimiento del proceso de gestión de las 

intervenciones colectivas   del 67,2%. A la verificación de los dos primeros criterios, el 

cumplimiento es del 96,4% y 93% respectivamente, sin embargo, durante la revisión de las 

actividades formuladas en PAS y contratadas en PIC y se observa que en algunas 

dimensiones hay actividades que no corresponden al entorno, o no corresponden ni 

impactan las actividades del PIC formuladas, ni las metas. Las observaciones quedaron 

consignadas en el instrumento de monitoreo y seguimiento.  

Del 100% de los recursos de PIC la dimensión sexualidad derechos sexuales y productivos 

cuenta con 24% de los recursos y la dimensión vida saludable y condiciones no trasmisibles 

con el 22%, el restante de los recursos está distribuidos en las demás dimensiones y   esto 

tiene que ver con la priorización de los problemas de salud ene le municipio mediante el 

ASIS 

En lo que refiere a los indicadores de Correspondencia de COAI-PAS -PIC, tiene un 

incumplimiento, ya que los recursos proyectados no coinciden al hacer la revisión, tomando 

como base el COAI-PAS cargado a la plataforma y el lineamiento operativo PIC. 

Con respecto a la contratación oportuna del PIC, el municipio de San Luis de Palenque no 

cumple, pues el Contrato interadministrativo N. 0166 es de fecha 19 de julio de 2022 con 

Acta de Inicio 01 de agosto de 2022. 

 El municipio, dio cumplimiento al artículo 14 y 15 de la resolución 518 de 2018, ya que la 

entidad territorial contrató con una ESE, en este caso con la ESE del área de influencia 

RED SALUD CASANARE 

En lo inherente a la distribución de recursos del componente de Salud Pública del Sistema 

General de Participaciones -SGP, para financiar el PIC el municipio hizo la distribución de 

recursos con ocasión a la Res 518 de 2015. 

El resultado del indicador de continuidad ´presenta un incumplimiento marcado ya que 

contrataron 5 meses para realizar acciones de PIC. Este indicador en términos generales 

se evalúa con base a 7 meses mínimo de contratación, teniendo en cuenta que se debe 

contratar antes de finalizar el primer trimestre, la definición de numero de meses a contratar 

según lo recursos del PIC. 

En lo referente a la parte operativa del PIC el municipio inicio actividades en el mes de 

septiembre de 2022, por lo que se estima que de los 5 meses pactados s 3.5 meses tendrán 

de duración el desarrollo de actividades, por cuanto se ve afectada la continuidad de las 

acciones.  
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Tabla 30: Cumplimiento del proceso de gestión de las intervenciones colectivas 

municipio de San Luis de Palenque   

Criterios de 

evaluación 

Valor 

criterio 
Ponderación Calificación parcial CALIFICACION  OBSERVACIONES  

¿Las actividades del PIC corresponden a las contempladas 

en el anexo técnico de la Resolución 3280 de 2018 y las 

competencias y responsabilidades establecidas en la ley? 

96,4%   

Actividades en 

las que se 

menciona el 

entorno 

14 12% 0,12 

¿El entorno es el 

correspondiente 

con la actividad? 

13 12% 0,11 

Actividades en 

las que se 

menciona una o 

más tecnología 

en salud de 

acuerdo al 

entorno 

13 12% 0,11 

Actividades en la 

que se describe 

la población 

objeto por curso 

de vida. 

14 12% 0,12 

Actividades en 

las que se 

mencionan el 

entorno, la 

tecnología en 

salud, población 

por curso de 

vida 

13 26% 0,24 
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No. de 

actividades con 

redacción y uso 

de verbos que 

permite la 

comprensión de 

la actividad a 

desarrollar 

14 26% 0,26 

Las actividades en el marco del PIC están contenidas en el 

Plan de Acción en Salud y obedecen a las necesidades del 

territorio con ocasión del ASIS 

93%   

No. de 

actividades 

contratadas en 

el marco del PIC 

contenidas en el 

Plan de Acción 

de Salud de la 

entidad 

territorial para la 

vigencia 

12 50% 0,42 

Actividades que 

corresponden a 

las necesidades 

del municipio 

según el ASIS 

14 50% 0,5 

¿El PIC se contrató oportunamente (primer cuatrimestre 

del año) con el fin de garantizar la continuidad en la 

implementación de las intervenciones de este? 

0% 

Contrato 

interadministrativo N. 

0166 del 19 de JULIO de 

2022 Acta de Inicio 01-08-

2022 

¿La selección y contratación del 

ejecutor del PIC se realizó teniendo 

en cuenta lo contemplado en los 

Artículos 14 y 15 de la Resolución 

1 100% 

Contrataron con 

HOSPITAL JUAN 

HERNANDO URREGO ESE  
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518/15 y demás normatividad 

vigente que aplique.   

¿La distribución de recursos del 

componente de Salud Pública del 

Sistema General de Participaciones -

SGP, para financiar el PIC se realizó 

según lo dispuesto en el artículo 20 

de la Resolución 518 de 2015 o en el 

Atículo 1 de la Resolución 507 de 

2020 y demás normatividad vigente?  

1 100% 

La distribución de 

recursos la realizó el 

municipio con ocasión a la 

Res 518 de 2015. 

(60%/40%) 

El contrato del PIC cuenta con un 

anexo técnico que especifica la 

siguiente información por actividad: 

  

90% 

Las metas de resultado 

son las mismas que las 

metas de producto en el 

PAS. Se hace una 

verificación con el grupo 

de trabajo del municipio y 

se evidencia que el error 

nace desde el cargue de la 

información en el PTS.  

Argumentan que   tal vez 

en algún ajuste pudo 

haberse hecho un cambio 

involuntario. 

1. Nombre de la 

estrategia 
Si 1 

2. Nombre de la 

intervención 
Si 1 

3. Costo Si 1 

4. Población sujeto Si 1 

5. Lugar de ejecución Si 1 

6.  La cantidad a ejecutar Si 1 

7.  Trimestre de ejecución Si 1 

8. Orientaciones o 

especificaciones técnicas 
Si 1 

9.  Indicador de producto 

y resultado 
No 0 

10. Criterios y soportes 

requeridos 
Si 1 
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Tabla 31: Correspondencia COAI-PAS-PIC 

INDICADOR CORRESPONDENCIA COAI-

PAS-PIC 
      

0% 

Hay errores en la 

programación vrs 

recursos comprometidos 

en tres dimensiones. Se 

solicita verificar y hacer 

los ajustes a que haya 

lugar. 

El valor proyectado en el COAI 

corresponde con el valor apropiado en el 

PAS 

No   0 

El valor contratado en el PIC corresponde 

con el valor proyectado en el COAI 
No   0 

El valor proyectado en el PIC corresponde 

con el valor señalado en el PAS 
No   0 

INDICADOR CONTINUIDAD (Acta de 

Inicio) 
      

71%   
Meses mínimos de contratación  7 

    

Meses de contratación  5 

INDICADOR   INICIO ACTIVIDADES 

OPERATIVAS PIC  
      

70% 

No se garantiza la 

continuidad en las 

acciones colectivas.  
Meses mínimos de contratación  5 

    
Meses de Operación PIC 3,5 

TOTAL, CALIFICACIÓN  67,2%  

 

 

MUNICIPIO DE TRINIDAD 

 

El resultado en general muestra un cumplimiento del proceso de gestión de las 

intervenciones colectivas   del 78.6%. A la verificación de los dos primeros criterios, el 

cumplimiento es del 100% sin embargo, durante la revisión de las actividades formuladas 

en PAS y contratadas en PIC se observa que la tecnología que predomina es la información 

en salud y si bien impacta las dimensiones y metas priorizadas desde el punto de vista de 

cumplimiento, se corre el riesgo de no lograr el impacto en el resultado esperado según las 

metas de PTS.  
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De otro lado, del 100% del presupuesto para PIC que corresponde a $   399.299.965,40 el 

49% está destinado el a la dimensión: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES 

TRANSMISIBLES, situación que se invita al municipio a analizar y replantear para el 

siguiente PIC, ya que se debe tener presente todas las prioridades del ASIS y de alguna 

forma hacer una distribución más aterrizada a las necesidades.  

Con respecto a la contratación oportuna del PIC, el municipio de Trinidad no cumple, pues 

el contrato   interadministrativo N. 127 se firmó el día 17 de agosto de 2022 Acta de Inicio 

19-08-2022. Por cuatro (4) meses diez (10) días. 

El municipio, dio cumplimiento al artículo 14 y 15 de la resolución 518 de 2018, ya que la 

entidad territorial contrató con una ESE, en este caso con el Hospital de Aguazul Juan 

Hernando Urrego, pero se hace la recomendación   de que se necesario que para la 

siguiente vigencia deben hacer acercamientos con la ESE del área de influencia para 

concertar la contratación ejecución y liquidación del PIC dentro de los tiempos requeridos. 

En lo inherente a la distribución de recursos del componente de Salud Pública del Sistema 

General de Participaciones -SGP, para financiar el PIC, el municipio cumple con lo 

dispuesto en el artículo 20 de la Resolución 518 de 2015.   

 

El indicador de continuidad presenta desviación ya que contrataron 4.5 meses para realizar 

acciones de PIC. Este indicador en términos generales se evalúa con base a 9 meses 

mínimo de contratación de PIC, teniendo en cuenta que se debe contratar antes de finalizar 

el primer trimestre y los municipios asignados por municipio.  

En lo referente a la parte operativa del PIC el municipio inicio el desarrollo o trabajo de 

campo en el12 de septiembre de 2022, por cuanto de los 4.5 meses contratados tendrán 

una operación de 3,5 meses, cumplido realmente con el 78% del plazo de ejecución 

contratado. 

 

Tabla 32: Cumplimiento del proceso de gestión de las intervenciones colectivas 

municipio de Trinidad   

Criterios de evaluación 
Valor 

criterio 
Ponderación 

Calificación 
parcial 

CALIFICACION  OBSERVACIONES  

¿Las actividades del PIC corresponden a las 
contempladas en el anexo técnico de la Resolución 3280 
de 2018 y las competencias y responsabilidades 
establecidas en la ley? 99,5%   

Actividades en las que se 
menciona el entorno 

22 12% 0,12 
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¿El entorno es el 
correspondiente con la 
actividad? 

21 12% 0,11 

Actividades en las que se 
menciona una o más 
tecnología en salud de 
acuerdo al entorno 

22 12% 0,12 

Actividades en la que se 
describe la población 
objeto por curso de vida. 

22 12% 0,12 

Actividades en las que se 
mencionan el entorno, la 
tecnología en salud, 
población por curso de 
vida 

22 26% 0,26 

No. de actividades con 
redacción y uso de verbos 
que permite la 
comprensión de la 
actividad a desarrollar 

22 26% 0,26 

Las actividades en el marco del PIC están contenidas en 
el Plan de Acción en Salud y obedecen a las necesidades 
del territorio con ocasión del ASIS. 

100% 

 
El PAS DE Trinidad cuenta 
con 13 actividades, que 
apuntan a 16 metas de 
resultado y 13 metas de 
producto. EL PIC cuenta 
con 22 actividades. 
Algunas actividades de 
PAS están impactadas por 
dos o tres actividades de 
PIC. La Dimensión de Salud 
mental cuenta con la 
misma actividad registrada 
tres veces que apunta a 
tres metas desde el punto 

No. de actividades 
contratadas en el marco 
del PIC contenidas en el 
Plan de Acción de Salud de 
la entidad territorial para 
la vigencia 

22 50% 0,5 
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Actividades que 
corresponden a las 
necesidades del municipio 
según el ASIS 

22 50% 0,5 

de vista de cumplimiento, 
pero no de impacto, ya 
que no es coherente la 
actividad del PIC con la 
población objeto de la 
meta de resultado. 
Adicionalmente formulan 
una actividad PIC que no 
se ubica dentro de las 
actividades PAS. Se pude 
mejorar en la priorización 
según el ASIS.  

¿El PIC se contrató oportunamente (primer 
cuatrimestre del año) con el fin de garantizar 
la continuidad en la implementación de las 
intervenciones de este? 

0 0% 

Contrato 
interadministrativo N. 127  
del 7 de agosto  de 2022 
Acta de Inicio -19-08-2022. 
CUATRO (4) MESES DIEZ 
(10) DIAS 

¿La selección y contratación del ejecutor del 
PIC se realizó teniendo en cuenta lo 
contemplado en los Artículos 14 y 15 de la 
Resolución 518/15 y demás normatividad 
vigente que aplique.  

1 100% 

Contrataron con la 
HOSPITAL JUAN 
HERNANDO URREGO ESE. 
Se recomienda que en la 
próxima vigencia se 
contrate con la ESE de su 
área de influencia y 
previamente hagan 
acuerdos para su 
contratación, ejecución y 
liquidación oportuna  

¿La distribución de recursos del componente 
de Salud Pública del Sistema General de 
Participaciones -SGP, para financiar el PIC se 
realizó según lo dispuesto en el artículo 20 de 
la Resolución 518 de 2015 o en el Artículo 1 
de la Resolución 507 de 2020 y demás 
normatividad vigente? 

1 100% 

La distribución de recursos 
la realizó el municipio con 
ocasión a la Res 518 de 
2022. ( 70% gestión de la 
salud pública y 30%  PIC) 
según el reporte de Julio  

El contrato del PIC cuenta con un anexo técnico que 
especifica la siguiente información por actividad : 

80%   1. Nombre de la estrategia  No 0 

2. Nombre de la 
intervención 

 Si 1 
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3. Costo  Si 1 

4. Población sujeto  Si 1 

5. Lugar de ejecución  Si 1 

6.  La cantidad a ejecutar  Si 1 

7.  Trimestre de ejecución  No 0 

8. Orientaciones o 
especificaciones técnicas 

 Si 1 

9.  Indicador de producto y 
resultado 

 Si 1 

10. Criterios y soportes 
requeridos 

 Si 1 

 

Tabla 33 Correspondencia PAS-COAI-PIC 

INDICADOR 
CORRESPONDENCIA COAI-
PAS-PIC 

      

100% 

Sin embargo, hay dos actividades que si 
bien no se salen del valor general de la 
actividad o de la dimensión son 
recursos que se distribuyeron de 
manera diferente, como es el caso de la 
dimensión salud mental y convivencia 
social y población vulnerable. 

El valor proyectado en el COAI 
corresponde con el valor 
apropiado en el PAS 

Si   1 

El valor contratado en el PIC 
corresponde con el valor 
proyectado en el COAI 

Si   1 

El valor proyectado en el PIC 
corresponde con el valor 
señalado en el PAS 

Si   1 

INDICADOR CONTINUIDAD ( 
Acta de Inicio) 

      

50% 
Hay inoportunidad en la contratación y 
no hay continuidad de las actividades 
PIC 

Meses mínimo de contratación  9 

    
Meses de contratación  4,5 

INDICADOR   INICIO 
ACTIVIDADES OPERATIVAS PIC  

      

78% 
Iniciaron actividades ZOE desde el 12 de 
septiembre de 2022 

Meses mínimo de contratación  4,5     
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Meses de Operación PIC 3,5 

TOTAL CALIFICACIÓN  78,6% TRINIDAD 

 

 

MUNICIPIO DE OROCUÉ 

El resultado en general muestra un cumplimiento del proceso de gestión de las 

intervenciones colectivas   del 75.8%. A la verificación de los dos primeros criterios, el 

cumplimiento es del 91,5% sin embargo, durante la revisión de las actividades formuladas 

en PAS y contratadas en PIC se observa que hay acciones con una descripción muy general 

que permite al operador dejarle una interpretación amplia donde se corre el riesgo de no 

cumplir con el éxito de la actividad, se sugiere la especificidad en la formulación de las 

actividades.  

Hay predominio del uso de la tecnología de información en salud, y es necesario que las 

demás tecnologías también sean desarrolladas.  

Con respecto a la oportunidad de contratación   del PIC, el municipio contrata PIC para 

población general y población indígena por separado y por fuera de los tiempos requeridos.   

Contrato de prestación de supervisión   N. 0270 del 06 agosto 2022 Acta de Inicio 12-08-

2022 Contrato interadministrativo N. 0272 del 08 de agosto 2022 Acta de Inicio 16-08-2022 

 

El municipio, dio cumplimiento al artículo 14 y 15 de la resolución 518 de 2018, ya que la 

entidad territorial contrató con la ESE RED SALUD CASANARE/ ASOCIACION DE AUTORIDADES 

INDIGENAS SALIVAS OROCUE 

En lo inherente a la distribución de recursos del componente de Salud Pública del Sistema 

General de Participaciones -SGP, para financiar el PIC el municipio hizo la distribución de 

recursos con ocasión a la Res 507 de 2022. Cuentan con acta de concertación y distribución 

de recursos según la necesidad. (40% gestión de la salud pública y 60%) PIC, teniendo en 

cuenta la planeación realizada al inicio de la vigencia 2022. 

Del del 100% del presupuesto para PIC indígena y población general que corresponde $ 

277.280.450,00 el 33,46% está destinado el a la dimensión: VIDA SALUDABLE Y 

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, y el 18% son destinados a la dimensión convivencia 

social y salud mental. 

El indicador de continuidad está afectado ya que presenta un incumplimiento debido a los 

4 meses 15 días contratados para realizar acciones de PIC. Este indicador en términos 

http://www.casanare.gov.co/


 
 

Carrera 21 No.8-32, Cód. Postal 850001, Tel. 6356565, Ext. 132 Yopal, Casanare 
www.casanare.gov.co – salud@casanare.gov.co 

 
60 

 

generales se evalúa con base a 7 meses mínimo de contratación de PIC, teniendo en 

cuenta que se debe contratar antes de finalizar el primer trimestre.  

En lo referente a la parte operativa del PIC el municipio inicio actividades un mes después 

del acta de inicio, por cuanto del total del plazo de contratación el PICo se ejecutara en 3 

meses y quince días.  

Tabla 34: Cumplimiento del proceso de gestión de las intervenciones colectivas 

municipio de Orocué  

 

Criterios de evaluación 
Valor 

criterio 
Ponderación 

Calificación 

parcial 
CALIFICACION  OBSERVACIONES  

¿Las actividades del PIC corresponden a las 

contempladas en el anexo técnico de la Resolución 3280 

de 2018 y las competencias y responsabilidades 

establecidas en la ley? 

91,5% 
Predomina acciones de 

información en salud. 

Actividades en las 

que se menciona el 

entorno 

27 12% 0,12 

¿El entorno es el 

correspondiente con 

la actividad? 

27 12% 0,12 

Actividades en las 

que se menciona una 

o más tecnología en 

salud de acuerdo al 

entorno 

23 12% 0,10 

Actividades en la que 

se describe la 

población objeto por 

curso de vida. 

27 12% 0,12 

Actividades en las 

que se mencionan el 

entorno, la 

tecnología en salud, 

27 26% 0,26 
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población por curso 

de vida 

No. de actividades 

con redacción y uso 

de verbos que 

permite la 

comprensión de la 

actividad a 

desarrollar 

26 26% 0,25 

Las actividades en el marco del PIC están contenidas en 

el Plan de Acción en Salud y obedecen a las necesidades 

del territorio con ocasión del ASIS 

96% 

27 actividades en el  PIC , 29 

actividades formuladas en el 

PAS , el documento Excel 

que presentan como PAS, 

está desactualizado y no 

cuenta con la meta de 

resultado.   Hay dos 

actividades del PAS que no 

fueron impactadas con PIC 

No. de actividades 

contratadas en el 

marco del PIC 

contenidas en el Plan 

de Acción de Salud de 

la entidad territorial 

para la vigencia 

25 50% 0,46 

Actividades que 

corresponden a las 

necesidades del 

municipio según el 

ASIS 

20 50%     0,19 

¿El PIC se contrató oportunamente (primer 

cuatrimestre del año) con el fin de  

garantizar la continuidad en la 

implementación de las intervenciones de 

este?  

0 0% 

Contrato 

interadministrativo N. 0272 

del 06 agosto 2022 Acta de 

Inicio 12-08-2022 

Contrato 

interadministrativo N. 0272 

del 08 de agosto 2022 Acta 

de Inicio 16-08-2022 

¿La selección y contratación del ejecutor del 

PIC se realizó teniendo en cuenta lo 

contemplado en los Artículos 14 y 15 de la 

1 100% 
Contrataron con ESE RED 

SALUD CASANARE/ 

ASOCIACION DE 
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Resolución 518/15 y demás normatividad 

vigente que aplique.  

  

  

AUTORIDADES INDIGENAS 

SALIVAS OROCUE 

¿La distribución de recursos del componente 

de Salud Pública del Sistema General de 

Participaciones -SGP, para financiar el PIC se 

realizó según lo dispuesto en el artículo 20 

de la Resolución 518 de 2015 o en el Artículo 

1 de la Resolución 507 de 2020 y demás 

normatividad vigente?  

1 100% 

La distribución de recursos 

la realizó el municipio con 

ocasión a la Res 518 de 2022 

dando cumplimiento al 

artículo 20 (40% gestión de 

la salud pública y 60% PICo). 

El contrato del PIC cuenta con un anexo 

técnico que especifica la siguiente 

información por actividad: 

  

100%   

1. Nombre de la estrategia Si 1 

2. Nombre de la intervención Si 1 

3. Costo Si 1 

4. Población sujeto Si 1 

5. Lugar de ejecución Si 1 

6.  La cantidad a ejecutar Si 1 

7.  Trimestre de ejecución Si 1 

8. Orientaciones o 

especificaciones técnicas 
Si 1 

9.  Indicador de producto y 

resultado 
Si 1 

10. Criterios y soportes 

requeridos 
Si 1 
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Tabla 35: Correspondencia COAI-PA-PIC 

INDICADOR CORRESPONDENCIA COAI-PAS-

PIC 
      

100%   

El valor proyectado en el COAI corresponde 

con el valor apropiado en el PAS 
Si   1 

El valor contratado en el PIC corresponde 

con el valor proyectado en el COAI 
Si   1 

El valor proyectado en el PIC  corresponde 

con el valor señalado en el PAS 
Si   1 

INDICADOR CONTINUIDAD ( Acta de Inicio)       

64% 

Los meses contratados por 

el municipio son 4.5 para 

los dos PIC, pero para 

efectos de la calificación   la 

SSC toma como referencia 9 

meses en atención que la 

norma señala que deben 

contratar antes de finalizar 

el primes trimestre del año 

Meses mínimos de contratación  7 

    

Meses de contratados  4,5 

INDICADOR   INICIO ACTIVIDADES 

OPERATIVAS PIC  
      

78% 

Al día de la presente 

asistencia técnica, no han 

indicado actividades 

operativas.  

Meses  contratos  4,5 

    
Meses de Operación PIC 3,5 

TOTAL CALIFICACIÓN  75,8% Orocué  

 

 

 

 

 

 

http://www.casanare.gov.co/


 
 

Carrera 21 No.8-32, Cód. Postal 850001, Tel. 6356565, Ext. 132 Yopal, Casanare 
www.casanare.gov.co – salud@casanare.gov.co 

 
64 

 

MUNICIPIO DE TÁMARA 

 

El municipio de Támara evidencia una buena planeación para la contratación de las 

actividades del PIC de la vigencia 2022. De 27 actividades formuladas el 98.6% cumple con 

los criterios de evaluación, en lo que refiere a la correspondencia de las actividades del PIC 

con relación a la 3280/2018. 

De otro lado, en la variable donde se indaga si las actividades en el marco del PIC están 

contenidas en el Plan de Acción en Salud y obedecen a las necesidades del territorio con 

ocasión del ASIS, el municipio cumple en el 100% ya que una vez revisadas las prioridades 

del ASIS se define que las actividades atienen a algunas necesidades y todas están 

contenidas en el PAS. 

Con respecto a la contratación oportuna del PIC, el municipio de Támara contrató el PIC 

con el proceso de contratación directa que se perfeccionó mediante acta de inicio del 24 de 

enero de 2022, por un plazo de 11 meses.  

El municipio, también dio cumplimiento al artículo 14 y 15 de la resolución 518 de 2018, ya 

que la entidad territorial contrató con la ESE Departamental RED SALUD CASANARE.  

En lo inherente a la distribución de recursos del componente de Salud Pública del Sistema 

General de Participaciones -SGP, para financiar el PIC, el municipio cumple con lo 

dispuesto en el artículo 20 de la Resolución 518 de 2015. 

En lo que refiere a los indicadores de Correspondencia de COAI-PAS -PIC, tiene un 

cumplimiento del 100%, ya que los recursos proyectados coinciden con los comprometidos 

y pagados, verificados con COAI-PAS cargado a la plataforma por el municipio y el 

lineamiento operativo PIC. 

El indicador de continuidad también se evaluó y tienen un cumplimiento de más del 100%, 

ya que contrataron 11 meses para garantizar acciones PIC, y se evaluó frente a 7 meses 

mínimos de contratación teniendo en cuenta los rangos en meses definidos por la secretaria 

de Salud de Casanare (SSC) frente a los recursos del municipio.  Esto nos permite concluir 

que para la siguiente vigencia es necesario que el municipio realice la gestión con la SSC 

para que se haga una concurrencia concertada, a fin de aprovechar los recursos del 

municipio en determinadas dimensiones y necesidades   y que el departamento concurra, 

subsidie y complemente el municipio, o anterior teniendo en cuenta que los recursos son 

del municipio son insuficientes para garantizar continuidad de las actividades por largos 

plazos de contratación. 

En lo referente a la parte operativa del PIC el municipio inicio el desarrollo o trabajo de 

campo en el 24 de febrero de 2022, por cuanto de los 11 meses contratados t ejecutaron el  

91% de plazo pactado, ya que el primer mes de contrato obedeció a labores administrativas 

y de planeación de ejecución entre las partes.  
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Tabla 36: Cumplimiento del proceso de gestión de las intervenciones colectivas 

municipio de Támara  

 

Criterios  
Valor 

criterio 
Ponderación 

Calificación 

parcial 
CALIFICACION  OBSERVACIONES  

¿Las actividades del PIC corresponden a las contempladas en el 

anexo técnico de la Resolución 3280 de 2018 y las competencias 

y responsabilidades establecidas en la ley? 

98,6%   

Actividades en las que se 

menciona el entorno 
27 12% 0,12 

¿El entorno es el 

correspondiente con la 

actividad? 

27. 12% 0,12 

Actividades en las que se 

menciona una o más 

tecnología en salud de 

acuerdo al entorno 

26 12% 0,12 

Actividades en la que se 

describe la población 

objeto por curso de vida. 

27 12% 0,12 

Actividades en las que se 

mencionan el entorno, la 

tecnología en salud, 

población por curso de 

vida 

27 26% 0,26 

No. de actividades con 

redacción y uso de verbos 

que permite la 

comprensión de la 

actividad a desarrollar 

26 26% 0,25 

Las actividades en el marco del PIC están contenidas en el Plan 

de Acción en Salud y obedecen a las necesidades del territorio con 

ocasión del ASIS 

100%   
No. de actividades 

contratadas en el marco 

del PIC contenidas en el 

Plan de Acción de Salud 

de la entidad territorial 

para la vigencia 

27 50% 0,5 
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Actividades que 

corresponden a las 

necesidades del municipio 

según el ASIS 

27 50% 0,5 

¿El PIC se contrató oportunamente (primer 

cuatrimestre del año) con el fin de garantizar la 

continuidad en la implementación de las 

intervenciones de este?   

1 100% 

Contrato 

interadministrativo N. 

42 de 21 de enero de 

2022. Acta de Inicio 24-

01-2022 

¿La selección y contratación del ejecutor del PIC se 

realizó teniendo en cuenta lo contemplado en los 

Artículos 14 y 15 de la Resolución 518/15 y demás 

normatividad vigente que aplique.  

  

1 100% 

Contrataron con la ESE 

RED SALUD 

CASANARE  

¿La distribución de recursos del componente de 

Salud Pública del Sistema General de 

Participaciones -SGP, para financiar el PIC se 

realizó según lo dispuesto en el artículo 20 de la 

Resolución 518 de 2015 o en el Artículo 1 de la 

Resolución 507 de 2020 y demás normatividad 

vigente? 

   

1 100%   

El contrato del PIC cuenta con un anexo técnico que 

especifica la siguiente información por actividad:  
  

100%   

1. Nombre de la estrategia Si 1 

2. Nombre de la intervención Si 1 

3. Costo Si 1 

4. Población sujeto Si 1 

5. Lugar de ejecución Si 1 

6.  La cantidad a ejecutar Si 1 

7.  Trimestre de ejecución Si 1 

8. Orientaciones o especificaciones 

técnicas 
Si 1 

9.  Indicador de producto y 

resultado 
Si 1 

10. Criterios y soportes requeridos Si 1 
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Tabla 37: Correspondencia COAI-PAS-PIC 

INDICADOR CORRESPONDENCIA COAI-

PAS-PIC 
      

100%   

El valor proyectado en el COAI corresponde 

con el valor apropiado en el PAS 
Si   1 

El valor contratado en el PIC corresponde con 

el valor proyectado en el COAI 
Si   1 

El valor proyectado en el PIC corresponde 

con el valor señalado en el PAS 
Si   1 

INDICADOR CONTINUIDAD (Acta de Inicio)  

122% 

Los meses contratados por el 

municipio son 11, pero para 

efectos de la calificación   la 

SSC toma como referencia 7 

meses en atención a los rangos 

establecidos en meses según 

los recursos del municipio para 

la contratación y teniendo en 

cuenta la norma que señala que 

deben contratar antes de 

finalizar el primes trimestre del 

año 

Meses mínimos de contratación   
9 

  11 
  

Meses de contratación   

INDICADOR   INICIO ACTIVIDADES 

OPERATIVAS PIC  
     

111%   
Meses mínimos de contratación      9 

 10 
  

Meses de Operación PIC  

TOTAL, CALIFICACIÓN  103, 5%  

 

 

MUNICIPIO DE NUNCHÍA 

El resultado en general muestra un cumplimiento del 60% del proceso de gestión de las 

intervenciones en PAS y contratadas en PIC se observa que la tecnología que predomina 

es la información en salud, no formulan actividades haciendo uso de las demás tecnologías. 

El municipio de Nunchía cuenta con unas actividades débilmente formuladas y no coinciden 

proyectado en el PAS. Al municipio se recuerda la importancia de la Correspondencia de la 

información del PAS, COAI y PIC desde el punto de vista técnico y financiero.  Así mismo 

se hace énfasis en que hay varias tecnologías con las que se pueden desarrollar las 

acciones colectivas de tal forma que se debe hacer uso de las mismas para la adopción de 

http://www.casanare.gov.co/


 
 

Carrera 21 No.8-32, Cód. Postal 850001, Tel. 6356565, Ext. 132 Yopal, Casanare 
www.casanare.gov.co – salud@casanare.gov.co 

 
68 

 

programas o estrategias nacionales o la creación de programas propios del territorio que se 

sostengan en el tiempo a fin de lograr el impacto en salud.  

 El municipio, dio cumplimiento al artículo 14 y 15 de la resolución 518 de 2018, ya que la 

entidad territorial contrató con una ESE, en este caso con RED SALUD CASANARE ESE. 

El indicador de continuidad también se evaluó y presenta un incumplimiento marcado ya 

que contrataron 4.5 meses para realizar acciones de PIC. Este indicador en términos 

generales se evalúa con base a 7 meses mínimo de contratación de PIC, teniendo en 

cuenta que se debe contratar antes de finalizar el primer trimestre y teniendo en cuenta los 

recursos del municipio.  

En lo referente a la parte operativa del PIC el municipio inicio el desarrollo de las actividades 

o  trabajo de campo  un mes después del acta de inicio por cuanto de los 4.5 meses 

contratados tendrán una operación 3,5 afectando el indicador de continuidad.  

 

Tabla 38: Cumplimiento del proceso de gestión de las intervenciones colectivas 

municipio de Nunchía 

Criterios de evaluación 
Valor 

criterio 
Ponderación 

Calificación 

parcial 
CALIFICACION  OBSERVACIONES  

¿Las actividades del PIC corresponden a las contempladas en el anexo 

técnico de la Resolución 3280 de 2018 y las competencias y 

responsabilidades establecidas en la ley? 

57,8% 

Las actividades están 

formuladas de manera 

general. 

Actividades en las que se menciona el 

entorno 
0 12% 0 

¿El entorno es el correspondiente con la 

actividad? 
0 12% 0 

Actividades en las que se menciona una o 

más tecnología en salud de acuerdo al 

entorno 

10 12% 0,12 

Actividades en la que se describe la 

población objeto por curso de vida. 
10 12% 0,12 

Actividades en las que se mencionan el 

entorno, la tecnología en salud, población 

por curso de vida 

5 26% 0,13 
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No. de actividades con redacción y uso de 

verbos que permite la comprensión de la 

actividad a desarrollar 

8 26% 0,21 

Las actividades en el marco del PIC están contenidas en el Plan de Acción 

en Salud y obedecen a las necesidades del territorio con ocasión del ASIS 

50%   

No. de actividades contratadas en el 

marco del PIC contenidas en el Plan de 

Acción de Salud de la entidad territorial 

para la vigencia 

5 50% 0,25 

Actividades que corresponden a las 

necesidades del municipio según el ASIS 
5 50% 0,25 

¿El PIC se contrató oportunamente (primer cuatrimestre del 

año) con el fin de garantizar la continuidad en la 

implementación de las intervenciones de este?  

0 0% 

Contrato 

interadministrativo N. 

195 del 12  de agosto  

de 2022 Acta de Inicio 

22-08-2022 

¿La selección y contratación del ejecutor del PIC se realizó 

teniendo en cuenta lo contemplado en los Artículos 14 y 15 de 

la Resolución 518/15 y demás normatividad vigente que 

aplique.   

1 100% 
Contrataron con RED 

SALUD CASANARE ESE  

¿La distribución de recursos del componente de Salud Pública 

del Sistema General de Participaciones -SGP, para financiar el 

PIC se realizó según lo dispuesto en el artículo 20 de la 

Resolución 518 de 2015 o en el Atículo 1 de la Resolución 507 

de 2020 y demás normatividad vigente? 

1 100% 

La distribución de 

recursos la realizó el 

municipio con ocasión a 

la Res 518 de  2015  

gestión de la salud 

publica 40%  y 60%  PIC)  

El contrato del PIC cuenta con un anexo técnico que especifica la siguiente 

información por actividad :  

90% 

No hay una descripción 

de la actividad de 

manera específica. Se 

cuenta con unas 

actividades formuladas 

de manera general. 

1. Nombre de la estrategia Si   1 

2. Nombre de la intervención Si   1 

3. Costo Si   1 

4. Población sujeto Si   1 

5. Lugar de ejecución Si   1 

6.  La cantidad a ejecutar Si   1 
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7.  Trimestre de ejecución Si   1 

8. Orientaciones o especificaciones 

técnicas 
No   0 

9.  Indicador de producto y resultado Si   1 

10. Criterios y soportes requeridos Si   1 

 

Tabla 39: Correspondencia COAI-PAS-PIC 

INDICADOR CORRESPONDENCIA COAI-PAS-PIC       

0%   

El valor proyectado en el COAI corresponde con el 

valor apropiado en el PAS 
No   0 

El valor contratado en el PIC corresponde con el 

valor proyectado en el COAI 
No   0 

El valor proyectado en el PIC corresponde con el 

valor señalado en el PAS 
No   0 

INDICADOR CONTINUIDAD ( Acta de Inicio)       

90%   Meses mínimos de contratación  5 
    

Meses de contratación  4,5 

INDICADOR   INICIO ACTIVIDADES OPERATIVAS 

PIC  
      

78% 

No se garantiza la 

continuidad en las 

acciones colectivas.  
Meses mínimos de contratación  4,5 

    
Meses de Operación PIC 3,5 

TOTAL CALIFICACIÓN  60,0% NunchÍa 
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MUNICIPIO DE YOPAL 

 

El resultado en general muestra un cumplimiento del proceso de gestión de las 

intervenciones colectivas   del 74.4 %. A la verificación de los dos primeros criterios, el 

cumplimiento es del 99 y 100% sin embargo, durante la revisión de las actividades 

formuladas en PAS y contratadas en PIC se observa que la tecnología que predomina es 

la información en salud y si bien impacta las dimensiones y metas priorizadas desde el 

punto de vista de cumplimiento, se corre el riesgo de no lograr el impacto en el resultado 

esperado según las metas de PTS.  Durante la revisión de cada actividad se observa que 

las metas de resultado señaladas en el PAS difieren de las definidas en el PIC. 

Si bien, las acciones están orientadas a las necesidades del ASIS, algunas no se priorizaron 
y hay acciones muy generales como por ejemplo las de la dimensión vida saludable y 
condiciones no transmisibles y  en el ASIS hay una priorización de problemas que  es 
necesario tener  en cuenta para unas actividades aterrizadas a la necesidad del municipio.   
 
El ASIS muestra que se debe trabajar en las enfermedades del sistema circulatorio, 
enfermedades cardiovasculares, hipertensivas, diabetes mellitus, insuficiencia cardiaca, 
genitourinarias y musculoesqueléticas y en la presencia elevada de morbi – mortalidad por 
neoplasias principalmente por Tumores malignos de otras localizaciones y las no 
especificadas, del estómago, de la próstata, del cuello del útero y de la mama de la mujer, 
pero no hay actividades que apunten a estas priorizaciones, así mismo no se observan 
actividades contundentes que minimicen o que aborden las prevención de  las  violencias. 
 
El municipio de Yopal Contrato el PIC mediante selección abreviada generando un contrato 

de Prestación de Servicios N. 2461 de 16 de septiembre de 2022 con acta de Inicio 19 de 

septiembre de 2022.  Por Valor $ 402.045.423.  

Del 100% de los recursos del PIC   para el presente contrato, el 43.78% están dirigidos a la 

dimensión vida saludable y enfermedades transmisibles la dimensión, seguido de 

convivencia social y salud mental con 14,68% y la dimensión vida saludable y condiciones 

no transmisibles las con12,24% de los recursos. 

Finalmente el municipio de Yopal, es el que presenta un incumplimiento ya que contrataron 

2 meses 27 días de intervenciones colectivas. . Este indicador en términos generales se 

evalúa con base a 9 meses mínimo de contratación de PIC, teniendo en cuenta que se debe 

contratar antes de finalizar el primer trimestre.  

En lo referente a la parte operativa del PIC el municipio inicio el desarrollo o trabajo de 

campo en el al día siguiente de la firma del contrato, por cuanto las labores operativas se 

realizan en el 100% del tiempo contratado. 

El municipio de Yopal contrató con SERVINSALUD LIMITADA. Iniciaron el proceso cuando 

aún estaba vigente la normatividad que amparaba la emergencia sanitaria, pero por trámites 
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administrativos solo hasta el 19 de septiembre se logró adjudicar el contrato.  Se hacen las 

recomendaciones al respecto. 

Respecto a los indicadores de Correspondencia de COAI-PAS -PIC, presenta desviaciones, 

ya que los recursos proyectados no coinciden al hacer la revisión, tomando como base el 

COAI-PAS cargado a la plataforma y el lineamiento operativo PIC 

En lo inherente a la distribución de recursos del componente de Salud Pública del Sistema 

General de Participaciones -SGP, para financiar el PIC el municipio hizo la distribución de 

recursos con ocasión a la Res   N. 518 de 2015. La distribución se hizo de acuerdo al 

artículo 20 (60% gestión de la salud pública y 40%  PIC)  

 

Tabla 40: Cumplimiento del proceso de gestión de las intervenciones colectivas 

municipio de Yopal 

Criterios de evaluación 
Valor 

criterio 
Ponderación 

Calificación 

parcial 
CALIFICACION  OBSERVACIONES  

¿Las actividades del PIC corresponden a las 

contempladas en el anexo técnico de la Resolución 

3280 de 2018 y las competencias y 

responsabilidades establecidas en la ley? 

99,0%   

Actividades en las 

que se menciona 

el entorno 

39 12% 0,12 

¿El entorno es el 

correspondiente 

con la actividad? 

39 12% 0,12 

Actividades en las 

que se menciona 

una o más 

tecnología en 

salud de acuerdo 

al entorno 

38 12% 0,12 

Actividades en la 

que se describe la 

población objeto 

por curso de vida. 

39 12% 0,12 
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Actividades en las 

que se mencionan 

el entorno, la 

tecnología en 

salud, población 

por curso de vida 

38 26% 0,25 

No. de actividades 

con redacción y 

uso de verbos que 

permite la 

comprensión de la 

actividad a 

desarrollar 

39 26% 0,26 

Las actividades en el marco del PIC están 

contenidas en el Plan de Acción en Salud y 

obedecen a las necesidades del territorio con 

ocasión del ASIS 

100% 

Se observa que en el 

ASIS hay prioridades 

que no se impactaron. 

No. de actividades 

contratadas en el 

marco del PIC 

contenidas en el 

Plan de Acción de 

Salud de la 

entidad territorial 

para la vigencia 

39 50% 0,5 

Actividades que 

corresponden a 

las necesidades 

del municipio 

según el ASIS 

39 50% 0,5 

¿El PIC se contrató oportunamente 

(primer cuatrimestre del año) con el 

fin de  garantizar la continuidad en la 

implementación de las intervenciones 

de este? 

0 0% 

Contrato de 

Prestación de 

Servicios N. 2461  de 

16 de septiembre de 

2022. Acta de Inicio 19 

de septiembre de 
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2022. Valor $ 

402.045.423. 

Modalidad: Selección 

Abreviada  

¿La selección y contratación del 

ejecutor del PIC se realizó teniendo en 

cuenta lo contemplado en los 

Artículos 14 y 15 de la Resolución 

518/15 y demás normatividad vigente 

que aplique.  

  

  

1 100% 

SERVINSALUD 

LIMITADA. Iniciaron el 

proceso cuando aún 

estaba vigente la 

normatividad que 

amparaba la 

emergencia sanitaria, 

pero por trámites 

administrativos hasta 

el 19 de septiembre se 

adjudicó el contrato.   

¿La distribución de recursos del 

componente de Salud Pública del 

Sistema General de Participaciones -

SGP, para financiar el PIC se realizó 

según lo dispuesto en el artículo 20 de 

la Resolución 518 de 2015 o en el 

Atículo 1 de la Resolución 507 de 2020 

y demás normatividad vigente? 

  

  

1 100% 

La distribución de 

recursos la realizó el 

municipio con ocasión 

a la Res 518 de 2015. 

La distribución se hizo 

de acuerdo al artículo 

20 60% gestión de la 

salud pública y 40%  

PIC)  

El contrato del PIC cuenta con un anexo técnico que 

especifica la siguiente información por actividad : 

   

100%   
1. Nombre de la 

estrategia 
Si   1 

2. Nombre de la 

intervención 
Si   1 

3. Costo Si   1 

http://www.casanare.gov.co/


 
 

Carrera 21 No.8-32, Cód. Postal 850001, Tel. 6356565, Ext. 132 Yopal, Casanare 
www.casanare.gov.co – salud@casanare.gov.co 

 
75 

 

4. Población 

sujeto 
Si   1 

5. Lugar de 

ejecución 
Si   1 

6.  La cantidad a 

ejecutar 
Si   1 

7.  Trimestre de 

ejecución 
Si   1 

8. Orientaciones o 

especificaciones 

técnicas 

Si   1 

9.  Indicador de 

producto y 

resultado 

Si   1 

10. Criterios y 

soportes 

requeridos 

Si   1 

 

Tabla 41: Correspondencia COAI-PAS-PIC 

INDICADOR CORRESPONDENCIA COAI-PAS-PIC       

100%   

El valor proyectado en el COAI corresponde con el 

valor apropiado en el PAS 
Si   1 

El valor contratado en el PIC corresponde con el 

valor proyectado en el COAI 
Si   1 

El valor proyectado en el PIC corresponde con el 

valor señalado en el PAS 
Si   1 

INDICADOR CONTINUIDAD ( Acta de Inicio)       

25%   Meses mínimo de contratación  9 
    

Meses de contratación  2,27 
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INDICADOR   INICIO ACTIVIDADES OPERATIVAS 

PIC  
      

45% 

No se garantiza la 

continuidad en las 

acciones colectivas.  
Meses mínimo de contratación  5 

    
Meses de Operación PIC 2,27 

TOTAL CALIFICACIÓN  74,4%   

 

 

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL PROCESO DE GESTION DE 

LAS INTERVENCIONES COLECTIVAS DEL DEPARTAMENTO 

 

Para el cierre de la vigencia se convocó mediante circular n. 454 de 29 de noviembre de 

2022 a las entidades territoriales municipales, EPS IPS Y ESE a una reunión de asistencia 

técnica socialización del resultado seguimiento y monitoreo al proceso de gestión de las 

intervenciones colectivas del departamento, espacio en el que además de mostrar los 

resultados los  profesionales de la Secretaria de Salud Departamental y referentes de cada 

dimensión hicieron las recomendaciones pertinentes para las formulación de actividades de 

la vigencia 2023. 

  

A continuación, se analiza el resultado de cada atributo evaluado. 

 

ATRIBUTO 1 

 

A la pregunta ¿Las actividades del PIC corresponden a las contempladas en el anexo 

técnico de la Resolución 3280 de 2018 y las competencias y responsabilidades establecidas 

en la ley? 17 de los 19 municipios de Casanare puntuaron por encima de 80%, siendo los 

de mejor calificación, mientras que el de menor calificación fue el municipio de Nunchía. Sin 

embargo, todos los municipios deben mejorar en la formulación de las actividades y en la 

utilización o implementación de las tecnologías en salud para el plan de beneficios de 

acciones colectivas.  
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Gráfico 1. Consolidado atributo uno Plan de Intervenciones Colectivas 2022. 

 

 
 

ATRIBUTO 2 

 

A la pregunta ¿Las actividades en el marco del PIC están contenidas en el Plan de Acción 

en Salud y obedecen a las necesidades del territorio con ocasión del ASIS? Se encontró 

que el 84,2% (16/19) de los municipios de Casanare alcanzaron un porcentaje superior o 

igual a 80% de correspondencia con el PAS, mientras que Sácama, Nunchía y Aguazul 

necesitan revisar el proceso de planeación integral en salud. 

 

Gráfico 2. Consolidado atributo 2 PIC. 
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ATRIBUTO 3 

En cuanto a la pregunta ¿El PIC se contrató oportunamente (primer trimestre del año) con 

el fin de garantizar la continuidad en la implementación de las intervenciones de este?, el 

15,8% (3/19) de los municipios contrató el PIC en el primer trimestre de 2022 los municipios 

son Támara, Aguazul y Tauramena.  

 

Gráfico 3. Consolidado atributo 3 PIC. 

 
 

Con respecto a este atributo de calidad señalado en el artículo 5 de la resolución 518 de 

2015ª, el 16% de los municipios dieron cumplimiento a la oportunidad en contratación del 

PIC.  

Tabla 42. Histórico de contratación PSPIC municipal, Casanare 2020-2021-2022. 

 

 

Fecha  de 

Contrato

Fecha de acta 

de inicio
Plazo

Fecha  de 

Contrato

Fecha de acta 

de inicio
Plazo

Fecha de

Contrato

Fecha de acta de

inicio
Plazo

LA SALINA 16/06/2020 16/06/2020 7 26/05/2021 26/05/2021 7 02/06/2022 28/06/2022 6

SACAMA 1/06/2022 10/06/2020 7 23/03/2021 23/03/2021 9 04/05/2022 12/05/2022 7

HATO COROZAL 18/09/2022 18/09/2022 3,5 9/04/2021 9/04/2021 6 16/08/2022 19/08/2022 4,5

PAZ DE ARIPORO 21/04/2020 4/05/2020 7 27/05/2021 31/05/2021 7 06/07/2022 11/07/2022 5

PORE 10/0672020 16/0672020 6,5 12/07/2021 26/07/2021 5,5 18/07/2022 22/07/2022 4

SAN LUIS DE PALENQUE 2/07/2020 30/07/2020 6 11/05/2021 11/05/2021 6 19/07/2022  01/08/2022 5

TRINIDAD 8/06/2020 11/06/2020 6 30/06/2021 9/07/2021 6 17/08/2022 19/08/2022 4,5

OROCUE ( Pobacion General) 30/03/2020 27/04/2020 8 28/05/2021 1/06/2021 8 09/08/2022 16/08/2022 4,5

OROCUE ( Pobacion indgena) 30/03/2020 1/04/2020 8 25/03/2021 25/03/2021 8 09/08/2022 12/08/2022 4,5

NUNCHIA 17/06/2020 7/07/2020 5,20 7/05/2021 14/05/2021 7,5 12/08/2022 22/08/2022 4,5

TAMARA 7/04/2020 22/04/2020 7 7/04/2021 7/04/2021 8,5  11/01/2022 24/01/2022 11

YOPAL 23/09/2020 25/09/2020 3 13/05/2021 14/05/2021 7,5 16/09/2022 19/09/2022 2,27

AGUAZUL 8/06/2020 11/06/202 6 1/06/2021 3/06/2021 6 12/11/2022 29/11/2022 9

MANI 16/06/2020 13/07/2020 4,5 24/05/2021 28/05/2021 6,15 12/08/2022 12/08/2022 4,5

CHAMEZA 30/03/2020 7/04/2020 7 27/05/2021 1/06/2021 6 5/07/2022 5/07/2022 5

RECETOR 27/11/2020 27/11/2020 1 8/06/2021 18/06/2021 3 15/07/2022 15/07/2022 5

TAURAMENA 25/03/2020 25/03/2020 8 24/03/2021 5/04/2021 9 12/11/2022 12/11/2022 10

SABANALARGA 30/06/2020 23/07/2020 5 15/06/2021 2/07/2021 6 2/08/2022 2/08/2022 5

MONTERREY 28/05/2020 28/05/2020 7 22/06/2021 24/06/2021 6 28/04/2022 2/05/2022 6

VILLANUEVA 24/09/2020 25/09/2020 3 28/05/2021 1/06/2021 6,25 27/07/2022 29/07/2022 5

Vigencia 2022Vigencia 2020

Municipio

Vigencia 2021
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La tabla anterior muestra un historico de las fechas de contratacion de los PIC por municipio, 

fechas de acta de inicio y meses contratados,  que permite detallar el municipio con menos 

continuidad en el PIC ha presentado  es Recetor con 9 meses de ejecucion en los tres 

ultimos años y loos municipios con mas coninuidad son Támara y Sabanalarga con 27 

meses contratados.  En promedio la poblacion del  departamento de Casanare  contó con 

acciones colectivas durante   6 meses en el  año 2020, 7 meses para la vigencia 2021 y 6 

meses para la vigencia 2022.  Hay que resaltar que se superó la brecha en tiempo de inicio 

de actividades con respecto a la fecha de contrato y el acta de inicio ya que en el año 2020 

cinco   municipios inicaron  despues de 15 dias de  de firmado el contrato.  

 

 

ATRIBUTO 4 

 

A la pregunta ¿La selección y contratación del ejecutor del PIC se realizó teniendo en 

cuenta lo contemplado en los Artículos 14 y 15 de la Resolución 518/15 y demás 

normatividad vigente que aplique? Se encontró que todos los municipios monitoreados 

cumplieron con la normatividad vigente. En está vigencia los municipios el  52% de 

municipios contrataron con las ESE de su territorio, la diferencia no, por cuanto se reitera 

la necesidad de hacer el acercamiento y concertación con las ESE de su municipio a fin de 

mejorar la complementariedad en los planes de beneficios en salud y cumplir con la 

normatividad vigente.  

 

Gráfico 5. Consolidado atributo 4 PIC. 
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ATRIBUTO 5 

A la pregunta ¿La distribución de recursos del componente de Salud Pública del Sistema 

General de Participaciones -SGP, para financiar el PIC se realizó según dispuesto en el 

artículo 20 de la Resolución 518 de 2015 y demás normatividad vigente? Según información 

de los municipios cumplen, teniendo en cuenta además la Resolución 507 de 2020 por la 

cual se modifica transitoriamente el parágrafo 1 de la Resolución 518 de 2015, teniendo en 

cuenta la planeación de los municipios al inicio del año 2022. 

 

Gráfico 6. Consolidado atributo 5 PIC. 

 
 

 

ATRIBUTO 6 

 

El último atributo evaluado corresponde al Anexo técnico del PIC, el cual debe ser adecuado 

y cumplir como mínimo con las siguientes variables establecidas: Nombre de la estrategia, 

Nombre de la intervención, Costo, Población sujeto, Lugar de ejecución, La cantidad a 

ejecutar, Trimestre de ejecución, Orientaciones o especificaciones técnicas, Indicador de 

producto y resultado y Criterios y soportes requeridos. Lo anterior teniendo en cuenta lo 

dispuesto en la Res. 518 de 2015 en su artículo 13, en el que se encuentran los contenidos 

del plan de salud pública de intervenciones colectivas, además del documento “Directrices 

para la caracterización y ejecución de los procesos para la Gestión de la Salud Pública en 

el contexto de la Política de Atención Integral en Salud” del MSPS, en la página 64, punto 

4. En que se establece el lineamiento operativo para la implementación de las 

intervenciones, procedimientos y actividades del PIC. 
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Gráfico 7. Consolidado atributo 6 PIC. 

 
 

Del total de los 19 municipios evaluados solo el 89,5% (17/19) cumplen con un 100%, La 

Salina y San Luis de Palenque deben mejorar el proceso para garantizar la implementación 

adecuada de las acciones PIC en el territorio.  Con ocasión a el resultado de la vigencia 

2020, se ha mejorado en este criterio ya que para ese año únicamente el 26% de los 

municipios cumplían con el lineamiento operativo. 

 

Correspondencia componente operativo anual de inversiones (COAI), plan de acción 

en salud (PAS) y PIC 

 

Teniendo en cuenta que los PIC hace parte de un proceso más complejo e interrelacionado 

entre sí, como lo es la planeación en salud, también se verificó la correspondencia del anexo 

técnico PIC,  el COAI y el PAS, en el cual se evidencio que los municipios de La Salina, 

San Luis de Palenque, Nunchía, Aguazul y Maní obtuvieron  un resultado no favorable, pese 

al acompañamiento realizado en los últimos años. El recurso humano de los entres 

territoriales está en renovación frecuente lo que interrumpe los proceso que se adelanten 

en términos de fortalecimiento de capacidades. De otro lado, hay errores desde la 

formulación del PTS y el cargue de la información a la plataforma que en varios municipios 

les ha sido difícil subsanar.  
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Gráfico 8. Correspondencia COAI-PAS - PIC. 

 
 

La tabla muestra que los municipios de La Salina, San Luis de Palenque, Aguazul y Maní 

no cumplen con la correspondencia entre los recursos proyectados, con los comprometidos 

entre el COAI, PAS y PIC, y desde la secretaria de Salud de Casanare se reitera la 

importancia de la planeación en salud y la coherencia que debe existir para una correcta 

ejecución de recursos y mejor control de los mismos. 

 

De otro lado, durante este proceso se realizó la evaluación de algunos criterios de calidad, 

referenciados previamente en este documento, pero además se requiere analizar la 

situación que muestra la siguiente grafica con ocasión al criterio de continuidad, 

entendiéndolo como la realización de acciones colectivas a la población de manera 

ininterrumpida , criterio que no se cumple ya que los meses de ejecución contratados  de  

son pocos, y hay diferencia entre las fechas del acta de inicio el inicio  del contrato con el 

inicio real de las actividades operativas, pues los trámites administrativos de las ESE se 

están iniciando las actividades de campo uno o dos meses después del acta de inicio 

afectando la continuidad, oportunidad y  calidad de las mismas.  
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Gráfico 9. Continuidad PIC municipales 2022. 

 

 
 

CONSOLIDADO CALIFICACIÓN FINAL DEPARTAMENTO 

Gráfico 10. Consolidada calificación final para el proceso de gestión del PIC, 

Casanare 2022. 

 
 

Como resultado final se establece que el Departamento de Casanare ha mejorado en su 

proceso de gestión de las intervenciones colectivas pese a las dificultades que se presentan 

en los municipios, pues para la vigencia 2022 el 74% de los municipios está por encima del 
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80% de cumplimiento, en comparación con el año 2020 donde se reportó que el 47 % de 

los municipios cumplían por encima del 80%. 

 

A continuación, se presenta la relación de los planes de intervenciones colectivas 

contratados para la vigencia 2022. 

 

Tabla 43: Planes de Salud Pública de Intervención colectivas contratados en los 

municipios vigencia 2022 

 
 

 

 

 

LA SALINA
100.13.08-001 de 2022

2/06/2022 28/06/2022 6 meses 82.669.000,00$       

HOSPITAL JUAN HERNANDO

URREGO

SACAMA AS-SAMC-001-2022 4/05/2022 12/05/2022 7 Meses 120.033.426,00$     I.P.S.I MAYALERO

HATO COROZAL

Contrato interadministrativo

N.110.10.01.0164 16/08/2022 19/08/2022 4 meses 10 dias 180.676.872,00$     
RED SALUD CASANARE ESE 

PAZ DE ARIPORO

Contrato interadministrativo N.

301.17.7-001 6/07/2022 11/07/2022 5 Meses 402.750.594,79$     

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN

HERNANDO URREGO E.S.E.

SAN LUIS DE PALENQUE

Contrato interadministrativo N. 0166 -

2022 19/07/2022  01-08-2022 5 Meses 165.425.880,00$     

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN

HERNANDO URREGO E.S.E.

TRINIDAD

Contrato interadministrativo N. 0127 -

2022 17/08/2022 19/08/2022
4 meses 10 dias

399.299.965,40$     
RED SALUD CASANARE ESE 

OROCUE ( Pobacion

General)

Contrato de Prestacion de Servicios

N. 270 9/08/2022 16/08/2022 4 meses 15 dias 176.790.643,00$     
RED SALUD CASANARE ESE 

OROCUE ( Pobacion

indgena)

Contrato de Prestacion de Servicios

N. 272 9/08/2022 12/08/2022 4 meses 15 dias 100.489.807,00$     

ASOCIACION DE AUTORIDADES

INDIGENAS

NUNCHIA

Contrato interadministrativo N. 195

del 12  de agosto  de 2022
12/08/2022 22/08/2022 4 meses 15 dias

169.697.680,00$     
RED SALUD CASANARE ESE 

TAMARA

Contrato de Prestación de Servicios

N. 2461 de 16 de septiembre de

2022.

 11 -01-2022 24/01/2022 11 Meses 179.356.101,00$     RED SALUD CASANARE ESE 

YOPAL 

Contrato de Prestación de Servicios

N. 2461 de 16 de septiembre de

2022. Acta de Inicio 19 de

septiembre de 2022. Valor

Modalidad : Selección Abreviada 

16/09/2022 19/09/2022 2 meses 27 dias 

408.645.423,00$     

SERVINSALUD

PORE
Convenio interadministrativo No 

0159del 18 de julio de 2022
18/07/2022

22/07/2022 4 meses 165.740.898,00$     

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN

HERNANDO URREGO E.S.E.

AGUAZUL

Contrato Interadministrativo proceso 

de contratación directa No 643 del 

12 de Noviembre 2021

12/11/2022
29/11/2022 6 meses 187.824.000,00$     

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN

HERNANDO URREGO E.S.E.

MANI
Contrato interadministrativo No 223 

del 12 de agosto de 2022
12/08/2022

12/08/2022 4 meses 15 dias 294.045.002,00$     

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN

HERNANDO URREGO E.S.E.

CHAMEZA
Contrato Interadministrativo 091 de 

2022
5/07/2022

5/07/2022 5 meses 75.110.788,00$       

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN

HERNANDO URREGO E.S.E.

RECETOR
Contrato Interadministrativo 116 de 

2022
15/07/2022

15/07/2022 5 meses 94.500.000,00$       

HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN

HERNANDO URREGO E.S.E.

TAURAMENA
Contrato Interadministrativo No 3932  

del 12 de noviembre  de 2022
12/11/2022

12/11/2022 10 meses 230.000.000,00$     

E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE

TAURAMENA 

SABANALARGA Contrato Interadministrativo No 157 de 20222/08/2022

2/08/2022 5 meses 129.247.122,00$     

RED SALUD CASANARE ESE 

MONTERREY
Contrato d ePrestación de Servicios 

de Salud  No 0244
28/04/2022

2/05/2022 6 meses 748.500.000,00$     
RED SALUD CASANARE ESE 

VILLANUEVA
Contrato Interadministrativo No 245 

de 2022
27/07/2022

29/07/2022 6 meses 799.170.887,00$     
RED SALUD CASANARE ESE 

EJECUTOR 
VALOR DEL 

CONTRATO
MUNICIPIOS NUMERO DE CONTRATO

FECHA DE 

CONTRATO

FECHA ACTA 

DE INICIO 

MESES DE 

EJECUCION
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En el departamento de Casanare se comprometieron $ 5.109. 974,089,19 entre los 19 

municipios, de los cuales el 27,1% de estos recursos fueron destinados para la dimensión 

vida saludable y enfermedades transmisibles. La segunda dimensión con mas recursos 

destinados es convivencia social y salud mental y a su vez la dimensión vida saludable y 

condiciones no trasmisibles cuenta con el 14,6% de los recursos, pudiendo establecer que 

para el departamento estas dimensiones son las prioritarias sin decir que las demás 

carezcan de importancia. La inversión  de los recursos en estas dimensiones aumento en 

comparación al año anterior. 

 

 

 

Tabla 44: Recursos PIC vigencia 2022 Municipios Departamento de Casanare 

 
 

Tabla 45: Recursos PIC vigencia 2021 Municipios Departamento de Casanare 
DIMENSIONES VALOR RECURSOS %

1. TOTAL DIMENSIÓN SALUD AMBIENTAL 399.579.273,57$      8%

2. TOTAL DIMENSIÓN  VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 1.069.512.142,00$   22%

3. TOTAL DIMENSIÓN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL 833.502.864,56$      17%

4. TOTAL DIMENSIÓN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 346.621.302,92$      7%

5. TOTAL DIMENSIÓN SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 677.024.555,16$      14%

6. TOTAL DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES 604.470.717,35$      12%

7. TOTAL DIMENSIÓN SALUD PÚBLICA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES 85.101.773,00$         2%

8. TOTAL DIMENSIÓN SALUD Y ÁMBITO LABORAL 157.560.181,90$      3%

9. TOTAL DIMENSIÓN POBLACIONES VULNERABLES 717.076.559,00$      14%

10. FORTALECIMIENTO A LA AUTORIDAD SANITARIA 37.000.000,00$         1%

10. COORDINACION OPERATIVA 23.000.000,00$         0%

TOTAL 4.950.449.369,46$   100%  
Fuente: Informe final 2021 

 

 

VALOR POR DIMENSION VALOR %

DIMENSIÓN: SALUD AMBIENTAL 294.033.197,34$      5,8

DIMENSIÓN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 1.385.071.229,00$   27,1

DIMENSIÓN: CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL 967.445.500,45$      18,9

DIMENSIÓN: SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 350.493.278,20$      6,9

DIMENSIÓN: SEXUALIDAD DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 602.381.022,00$      11,8

DIMENSIÓN: VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES 745.977.851,00$      14,6

DIEMNSIÓN: SALUD PUBLICA EMERGENCIAS Y DESASTES 89.966.726,00$         1,8

DIMENSIÓN: SALUD EN EL ÁMBITO LABORAL 98.198.539,90$         1,9

DIMENSIÓN: GESTIÓN DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES 538.165.262,80$      10,5

DIMENSIÓN:  FORTALECIMIENTO A LA AUTORIDAD SANITARIA 38.241.482,50$         0,7

TOTAL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS 2022 5.109.974.089,19$   100,0
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CARACTERISTICAS DE CALIDAD EN EJECUCION DE LOS PLANES DE SALUD 

PUBLICA VIGENCIA 2022 

 

Para el seguimiento a las características de calidad señaladas en el artículo 10 de la 

resolución 518 de 2015, se creó un instrumento que cuenta con indicadores cuyo resultado 

se deben obtener de información aportada por los municipios una vez ejecutados los Planes 

de salud pública de intervenciones colectivas.  Los instrumentos creados se hicieron con 

base en las directrices del documento monitoreo y evaluación de las intervenciones 

colectivas del año 2019 emitido por Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

Para esta vigencia los indicadores que se evaluaron fueron: oportunidad y continuidad ya 

que se cuenta con datos confiables. Los indicadores de integralidad, accesibilidad y 

adaptabilidad no se lograron evaluar debido a que la información aportada por los 

municipios es insuficiente para realizar análisis adecuado. 

 

Para el año 2022 se presentó incumplimiento para los indicadores de oportunidad y 

continuidad en 16 municipios, Támara, Aguazul y Tauramena cumplieron con lo indicado 

en la normatividad vigente que indica que se debe contratar antes del finalizar el primer 

trimestre del año. 

 

Al no contratar según lo requerido, las comunidades en los territorios no tienen la posibilidad 

de participar o beneficiarse de las acciones del Plan de intervenciones Colectivas durante 

todo el año. 

 

De igual forma el indicador de continuidad se ve afectado ya que las intervenciones 

colectivas no se ejecutan de forma lógica y sin interrupción durante el tiempo, por cuanto 

no se contribuye al logro de los resultados en salud. 

Como se puede observar en la tabla los meses de contratación son pocos y adicionalmente 

las acciones operativas inician uno o dos meses después de firmada el acta de inicio.  

A continuación, se relaciona el resultado de la evaluación de las características de calidad:  
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Tabla 46:  Resultados Indicador Oportunidad y continuidad PIC municipales 

Casanare, 2022  

DEFINICIÓN 

Posibilidad que tienen las comunidades de obtener los servicios y 

actividades del PIC antes del primer trimestre de cada año, garantizando 

la continuidad de las actividades. 

ASPECTOS A 

EVALUAR 

Que se garantice la contratación oportunamente del PIC, es decir en el 

primer trimestre del año. 

FUENTE DE 

INFORMACIÓN 
Contrato, acta de inicio y acta de liquidación. 

PROPÓSITO 
Evaluar el tiempo en que la población tiene acceso a las actividades del 

PIC durante en el año 

MUNICIPIO 

INDICADOR 

Porcentaje de meses de ejecución de actividades del Plan de 

Intervenciones Colectivas durante la vigencia. NUMERADOR -(Meses con 

ejecución del PIC según acta de inicio/ DENOMINADOR 

(Mínimo 9 meses del año en que se deben garantizar las actividades del 

PIC 

Fecha de 

Contrato 

Acta de 

inicio 

N
u

m
e
ra

d
o

r 

D
e
n

o
m

in
a
d

o
r 

% 

Meses de 

actividades 

operativas 

Contrato 

I 

Trimestre 

del año  

PORE 18/07/2022 22/07/2022 4 7 57,1 3 meses NO 

AGUAZUL 12/11/2022 29/11/2022 9 7 128,6 9 meses SI 

MANÍ 12/08/2022 12/08/2022 4,5 9 50,0 4 meses NO 

CHAMEZA 5/07/2022 5/07/2022 5 5 100,0 4 meses NO 

RECETOR 15/07/2022 
15/07/2022 5 5 

100,0 
3 meses NO 

TAURAMENA 12/11/2022 12/11/2022 10 7 142,9 10 meses SI 

SABANALARGA 2/08/2022 2/08/2022 5 5 100,0 2Meses NO 

MONTERREY 28/04/2022 2/05/2022 6 9 66,7 5Meses NO 

VILLANUEVA 27/07/2022 29/07/2022 5 9 55,6 4 meses NO 

LA SALINA 02/06/2022 28/06/2022 6 5 120% 5 meses NO 
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SACAMA 04/05/2022 12/05/2022 7 5 140% 6 meses NO 

HATO COROZAL 16/08/2022 19/08/2022 
4,5 

7 
64% 

3 meses 15 

días  NO 

PAZ DE ARIPORO 06/07/2022 11/07/2022 5 9 56% 4 meses NO 

SAN LUIS DE 

PALENQUE 19/07/2022  01/08/2022 
5 7 71% 

4 meses NO 

TRINIDAD 17/08/2022 19/08/2022 
4,5 

9 
50% 

3 meses 15 

días NO 

OROCUE (Población 

General) 09/08/2022 16/08/2022 
4,5 

7 
64% 

3 meses 15 

días NO 

OROCUE (Población 

indígena) 09/08/2022 12/08/2022 
4,5 

5 
90% 

3 meses 15 

días NO 

NUNCHIA 
12/08/2022 22/08/2022 4,5 

7 
64% 

3 meses 15 

días NO 

TÁMARA  11/01/2022 24/01/2022 11 5 220% 10 meses 
SI 

YOPAL  16/09/2022 19/09/2022 3 9 33% 
2 meses 27 

días  
NO 

 

Cuatro municipios que cuentan con actividades que fueron adaptadas socioculturalmente 

de acuerdo con los grupos étnicos de los territorios y otras poblaciones. Estos municipios 

fueron los que allegaron información, sin embargo, se conoce que todos los municipios 

cuentan con actividades adaptadas socioculturalmente.  

 

Tabla 47:  Resultados Indicador Adaptabilidad PIC municipales, Casanare, 2022 

DEFINICIÓN 

Ajustes realizados en relación con las actividades del PIC y con los mecanismos 

de abordaje de las poblaciones, de acuerdo con sus particularidades y las de 

los territorios que habitan.  

La adaptabilidad sociocultural se refiere al proceso participativo, sistemático de 

armonización entre la oferta de intervenciones de salud y las expectativas, 

saberes, tradiciones, lenguas y formas organizativas de las diversas 

poblaciones, que se desarrolla a partir del encuentro entre culturas y el 

reconocimiento mutuo de los sistemas de representaciones y Manifestaciones.  

ASPECTOS A 

EVALUAR 

Que se realice la debida adecuación sociocultural de las intervenciones, 

procedimientos y actividades del PIC de acuerdo a los pueblos indígenas, 

afrocolombianos y ROM que habitan en el territorio 
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FUENTE DE 

INFORMACIÓN 
Actas de reunión concertación con la comunidad o grupos étnicos. 

PROPÓSITO 
Garantizar la participación de la comunidad para ajustar las actividades PIC de 

acuerdo con su realidad y necesidades. 

MUNICIPIO 

INDICADOR 

Porcentaje de actividades del PIC que fueron adaptadas socioculturalmente de 

acuerdo con los grupos étnicos que habitan el territorio u otras poblaciones 

(personas en situación de discapacidad, adulto mayor, víctimas del conflicto 

armado…) 

NUMERADOR 

(Actividades del PIC que fueron 

adaptadas socioculturalmente 

de acuerdo con los grupos 

étnicos u otros que habitan el 

territorio) 

DENOMINADOR 

(Total de actividades del 

PIC contratadas por el 

municipio) 

% 

AGUAZUL 18 22 82% 

HATO COROZAL 4 17 24% 

PAZ DE ARIPORO 5 26 19% 

OROCUE  10 27 37% 

 

La integralidad se mide con ocasión al procedimiento de canalización en desarrollo de las 
intervenciones colectivas, entendiendo que el término de canalizar o canalización se refiere 
a un conjunto de actividades de orientación y direccionamiento de los usuarios, pacientes, 
familias y comunidades a los servicios sociales o de salud disponibles en el territorio, con 
el fin de mejorar el acceso a éstos y de esta manera mejorar su estado de salud y su calidad 
de vida.  
 

La realización de canalización en el marco del PIC únicamente se podrá realizar si se 

ejecuta en función del desarrollo de cualquiera de las demás acciones del PIC definidas en 

la resolución 3280 de 2018 y por lo tanto su programación y ejecución está supeditada a la 

de las otras acciones de este plan. 

El objetivo es orientar a las personas con respecto a las respuestas institucionales 

disponibles en su territorio y al mecanismo a seguir para acceder de manera efectiva a los 

servicios sociales y de salud; direccionándolas a las instituciones del sector o de otros 

sectores que tengan competencia para el abordaje de las situaciones o condiciones 

identificadas en las personas, familias o comunidades, que apunten al goce efectivo de sus 
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derechos y a la mejora de las condiciones de bienestar y salud de las mismas, concepto  

definido por el MSPS. 

En este orden de ideas durante las asistencias técnicas se insta a los municipios a que 

formulen la actividad de canalización como un producto final o el resultado  de un programa 

o estrategia  que permita identificar los riesgos en la población y direccionarlos para mejorar 

sus condiciones de bienestar y salud, sin embargo los municipios aun no adoptan el 

procedimiento conforme se requiere y en los municipios que lo han implementado no se 

hace un seguimiento efectivo para evaluar el éxito de la canalización ni tampoco se cuenta 

con evidencias o datos confiables que permitan establecer un resultado.   

Los datos que se muestran en la tabla corresponden a los municipios que allegaron la 

información, sin embargo, no hay calidad de la información, pero se trabaja para que los 

municipios puedan contar con este insumo tan importante para la evaluación y seguimiento 

del indicador.  

Tabla 48: Resultados Indicador Integralidad PIC municipales, Casanare, 2022 

DEFINICIÓN 

Coordinación y convergencia de las acciones y esfuerzos de diferentes actores 

con competencias en promoción de la salud y gestión del riesgo, centradas en 

las personas. 

 

ASPECTOS A 

EVALUAR 

Que se implementen mecanismos de articulación y concertación con las demás 

instituciones del sector salud, de otros sectores y organizaciones comunitarias, 

con el fin de formular y ejecutar las acciones colectivas de manera 

complementaria y coordinada. 

 

FUENTE DE 

INFORMACIÓN 

Informes de ejecución del PIC reportados por el ente territorial, bases de datos 

de beneficiarios de PIC y actas o formatos de canalización. 

 

PROPÓSITO 

Garantizar la articulación con las 

instituciones de salud, para brindar 

atención integral a la comunidad. 

Garantizar la articulación con otras 

instituciones con servicios sociales y/o 

programas del estado, para brindar 

atención integral a la comunidad. 

MUNICIPIOS 

INDICADOR INDICADOR 

Porcentaje de canalizaciones a 

servicios de salud con atención 

oportuna. NUMERADOR: Número 

de canalizaciones a servicios de 

salud con atención oportuna 

Porcentaje de canalizaciones a servicios 

sociales con atención oportuna.  

NUMERADOR: Número de 

canalizaciones a servicios sociales con 

atención oportuna DENOMINADOR 
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DENOMINADOR: 

(Número total de canalizaciones a 

servicios de salud 

(Número total de canalizaciones a 

servicios sociales o programas del 

estado) 

N
u

m
e
ra

d
o

r 

D
e
n

o
m

in
a
d

o
r 

   % 

N
u

m
e
ra

d
o

r 

D
e
n

o
m

in
a
d

o
r 

   % 

LA SALINA 2 2 100% 0 0 0% 

PAZ DE ARIPORO 18 18 100% 0 0 0% 

PORE 5 5 100% 20 28 7143% 

TÁMARA 62 62 100% 0 0 0% 

AGUAZUL 94 113 83% 0 0 0% 

CHAMEZA 6 6 100% 1 1 100% 

RECETOR 96 100 96% 96 100 96% 

SABANALARGA 30 80 38% 35 70 50% 

MONTERREY 45 45 100% 17 17 100% 

El criterio de calidad de accesibilidad de las actividades colectivas se evalúa con varios 

indicadores. Los que menciona la tabla tienen el propósito de conocer el porcentaje de 

cobertura del territorio con actividades PIC, el porcentaje de cobertura de la población y el 

porcentaje de personas de grupos étnicos que tuvieron acceso a las actividades PIC 

Los datos que se presentan son los aportados por el 57% de los territorios. Con estos datos 

en términos generales se presume que las coberturas son muy bajas, sin embargo, hay que 

establecer si los datos son confiables.  Este primer ejercicio permite identificar fallas en la 

metodología de recopilación de soportes por parte de las ESE y es necesario buscar la 

estrategia de contar con datos de calidad. 

Los demás indicadores de este criterio no se evaluaron por la misma razón, ya que el 

propósito es conocer el porcentaje de personas por curso de vida que tuvieron acceso a las 

actividades PIC tomando como denominador la población total del municipio por curso de 

vida. 

Se espera que para el primer trimestre del siguiente año se pueda contar con mejor 

información ya que los PIC 2022 deben quedar líquidos en el mes de diciembre, por cuanto 

se la información debe estar disponible y ser aportada por los municipios. 
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En conclusión, la medición de los indicadores depende de la información con se cuente una 

vez se desarrollen las actividades, intervenciones y procedimientos del plan de salud 

pública de las intervenciones colectivas. 

 

Tabla 49: Resultados Indicador Accesibilidad PIC municipales, Casanare, 2022 

DEFINICIÓN 

Las personas, familias y comunidades reciben las intervenciones del PIC, sin 

barreras económicas, geográficas, culturales, tecnológicas, organizacionales o 

sociales relacionadas con condiciones de edad, etnia, sexo, género, raza, 

discapacidad, entre otras. Posibilidad que tienen las personas de acceder a los 

servicios y actividades del PIC, independientemente de sus capacidades 

cognitivas o físicas, en condiciones de igualdad, dentro del respeto a las 

especificidades de los diversos grupos vulnerables y al pluralismo cultural 

participación en las actividades del PIC por parte de los grupos meta (por 

momento de curso de vida, género, grupo étnico, socioeconómico, etc.), en los 

diferentes entornos: hogar, educativo, comunitario, laboral e institucional. 

ASPECTOS A 

EVALUAR 

1. Que las actividades del PIC lleguen a la población objetivo en todo el 

territorio.   

2. Que los grupos poblacionales más vulnerables accedan a las actividades del 

PIC. 

FUENTE DE 

INFORMACIÓN 

Informes de ejecución del PIC reportados por el ente territorial, bases de datos 

de beneficiarios de PIC y proyección DANE. 

PROPÓSITO 

Conocer el porcentaje 

de cobertura del 

territorio con 

actividades PIC 

Conocer el porcentaje de 

cobertura de la población 

con actividades PIC 

Conocer el porcentaje 

personas por grupo étnico 

que tuvo acceso a 

actividades PIC. 

MUNICIPIO 

INDICADOR INDICADOR INDICADOR 

Porcentaje de veredas, 

corregimientos o 

localidades de la 

entidad territorial en 

donde se ejecutan 

intervenciones 

colectivas 

NUMERADOR: Número 

de veredas y 

corregimientos donde 

se ejecutaron 

actividades PIC) 

Porcentaje de personas 

del territorio abordadas 

por actividades del Plan 

de Intervenciones 

Colectivas.  

NUMERADOR: Número 

de personas que se 

beneficiaron de las 

actividades PIC 

DENOMINADOR: 

Porcentaje de personas de 

grupos étnicos abordadas 

por actividades PIC 

NUMERADOR Número de 

personas de grupos 

étnicos beneficiados de las 

actividades PIC 

DENOMINADOR Número 

de personas total de 

grupos étnicos del 

municipio o territorio 
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/DENOMINADOR 

Número de veredas y 

corregimientos total del 

municipio o territorio 

Número total de personas 

del municipio o territorio 

N
u
m

e
ra

d
o

r 

D
e
n

o
m

in
a

d
o

r 
 

%
 

N
u
m

e
ra

d
o

r 

D
e
n

o
m

in
a

d
o

r 
 

%
 

N
u
m

e
ra

d
o

r 

D
e
n

o
m

in
a

d
o

r 
 

%
 

PORE 8 27 30 1946 12248 16 0 0 0 

AGUAZUL 36 54 67 30520 38607 79 40 54 74 

MANÍ 12 31 39 4000 17737 23 1 1 100 

RECETOR 3 16 19 675 1825 37 0 0 0 

TAURAMENA 24 37 65 6276 25537 25 0 0 0 

VILLANUEVA 20 27 74 20000 36752 54 30 30 100 

LA SALINA 10 50 20 10 1390 0,72 10 50 20 

PAZ DE ARIPORO 4 55 7 4372 37933 11,53 0 1505 0 

SAN LUIS DE 

PALENQUE 10 63 
16 

100 
8477 

1,18 0 0 0 

TÁMARA 28 50 56 3958 6670 59,34 92 189 49 
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SEGUIMIENTO A EJECUCION PAS 2022 

 

Con respecto a la información que se debe cargar a la plataforma web de PDSP, en cada 

trimestre hay municipios que se encuentran atrasados con la ejecución del segundo y tercer 

trimestre, esto obedece a desconocimiento del manejo de la plataforma por ingreso de 

personal nuevo, errores en la plataforma desde el cargue del PTS, presentación tardía de 

informes de las ESE para soportar los recursos comprometidos y pagados, escases de 

recurso humano en las entidades territoriales, entre otras, por cuanto la ejecución financiera 

y operativa se encuentra desactualizada.   Durante la vigencia se realizaron visitas de 

asistencia técnica y seguimiento a los territorios para la verificación de lo cargues a la 

plataforma. 

 

Una vez terminado el cargue de ejecución a la plataforma WEB del PDSP, se espera contar 

con la información de la eficacia    operativa y financiera para la vigencia 2022 a fin de 

aportarla en el presente documento. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 Del total de diecinueve (19) municipios de Casanare, tres (3) contrataron los planes 

de intervenciones colectivas de manera oportuna y corresponde a un 15,8% (3/19) 

de los municipios contrató el PIC en el primer trimestre de 2022. Los municipios son 

Támara, Aguazul y Tauramena.   

 Del total de diecinueve (19) municipios, diecisiete (17) puntuaron por encima de 

80%, entendiéndose que sus actividades corresponden a las contempladas en el 

anexo técnico de la Resolución 3280 de 2018, las competencias y responsabilidades 

establecidas en la ley, mientras que el de menor calificación fue el municipio de 

Nunchía. 

 El 84,2% (16/19) de los municipios de Casanare alcanzaron un porcentaje superior 

o igual a 80% de correspondencia con el PAS, mientras que Sácama, Nunchía y 

Aguazul necesitan revisar el proceso de planeación integral en salud. 

 Todos los municipios monitoreados realizaron la selección y contrataron el ejecutor 

del PIC teniendo en cuenta lo contemplado en los artículos 14 y 15 de la Resolución 

518 de 2015, pero el 43% de los municipios no contrataron con la ESE de su 

territorio. 

 Del total de los 19 municipios evaluados solo el 89,5% (17/19) cumplen con un 

100%, en la Correspondencia PIC-PAS-COAI. La Salina y San Luis de Palenque 

deben mejorar el proceso para garantizar la implementación adecuada de las 

acciones PIC en el territorio.  
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 Una buena planificación es fundamental para que las entidades territoriales 

administren y ejecuten eficaz y eficientemente los recursos asignados, alcanzando 

el logro de objetivos de sus planes territoriales de salud. 

 La Gestión de las Intervenciones Colectivas se garantiza con una adecuada 

planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de las intervenciones colectivas de 

promoción de la salud y gestión del riesgo, dirigidas a grupos poblacionales a lo 

largo del curso de la vida, conforme a las características de calidad. 

 Los municipios cuentan con recurso humano que debe ser capacitado 

continuamente con el fin de garantizar procesos trámites administrativos más 

diligentes y minimizar errores desde la planeación en salud. 

 La rotación constante del personal en los municipios  hace que los procesos de 

fortalecimiento de capacidades  que se adelantan desde la secretaria de salud 

departamental  se interrumpan. 

 Es necesario una reorganización al interior de las ESE en lo que refiere a la 

ejecución de los PIC a fin de que los tramites y desarrollo de las actividades sean 

oportunas y con calidad.   

 Es necesario que los entes territoriales municipales, las EAPB, las IPS y ESE 

realicen meas técnicas para la revisión de las prioridades en los municipios y definir 

y concretar las acciones del PIC 

 La formulación del PIC requiere de un análisis previo de las necesidades del 

territorio y de compromiso del formulador y los actores responsables para que se 

adopten o adapten las estrategias nacionales y se desarrollen en el territorio. 

 Es necesario implementar las tecnologías del PIC ya que se pudo observar que hay 

preferencia por la intervención de información en salud y las demás herramientas 

no son tan utilizadas.  

 Se requiere apoyar más a los municipios con recursos limitados mediante la 

concurrencia, porque se debe concertar con los mismos las acciones a implementar.  

 La medición de los indicadores depende de la información con se cuente una vez 

se desarrollen las actividades, intervenciones y procedimientos del plan de salud 

pública de las intervenciones colectivas. 

 Desde la secretaria de Salud Departamental se hizo un trabajo permanente para el 

fortalecimiento de capacidades en cuanto a la formulación de Plan de Intervenciones 

Colectivas en cada uno de los municipios del departamento al cual se le ha dado un 

enfoque pedagógico y académico de tal forma que cada año se mejore en la 

aplicación de los conocimientos por parte del personal de los municipios y mejore el 

resultado de la evaluación y monitoreo en todo su contexto. 
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RECOMENDACIONES A CORTO PLAZO PARA LOS MUNICIPIOS 

 

 Formular PIC concordante con COAI-PAS con base en ASIS, PTS y otros 

documentos de diagnóstico del territorio. 

 Contratar PIC antes de terminar el primer trimestre 2023. 

 Formular el PIC dando cumplimiento a todas las “características de calidad” (Res. 

0518 de 2015), las cuales incluyen la CONTINUIDAD, en la medida de lo posible 

por 9 meses mínimo. 

 Concertar las acciones del 2023 con las EAPB, IPS y ESE, basados en el riesgo de 

cada territorio, sus necesidades y recursos asignados. 

 Atender las sugerencias que se realicen en las asistencias técnicas. 

 Ser claros en la formulación de las actividades (Qué, cómo, cuándo, dónde, para 

que población, entorno), ya  que el municipio quien conoce la necesidad y se debe 

señalar con claridad la actividad que se requiere para que contribuya al 

mejoramiento de la salud e la población.  

 Gestionar la concurrencia y subsidiariedad ante la secretaria de Salud 

departamental. 

 Estructurar actividades que se mantengan en el tiempo abordando a la población de 

primera infancia, infancia y adolescencia a fin de que se haga procesos de 

intervención por periodos largos de tiempo. 

 Implantar las estrategias nacionales en desarrollo del PIC 

 Atender las prohibiciones que señala la norma para la ejecución de los recursos 

 Contar con talento humano para los procesos de planeación en salud y formulación 

del PIC de manera específica. 
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